

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 22.07. 2024 № 1397

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе
Рассказово Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2030 года»,
утвержденной постановлением администрации города от 31.08.2011 №1485,
за 1 полугодие 2024 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 31.08.2011 №1485 в соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово».

Муниципальная программа разработана в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, повышения качества оказываемых услуг.

Приоритетными направлениями в достижении цели являются:

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг за счет строительства и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;
- обеспечение доступности услуг для потребителей;
- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса;
- определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа.

Программой предусмотрены такие мероприятия, как:

- строительство водоводов и водозаборных узлов;
- строительство систем очистки воды;
- реконструкция водопроводных и канализационных сетей;
- реконструкция системы внешнего электроснабжения;
- разработка проектно-сметной документации.

В отчетном периоде за счет средств городского бюджета произведена оплата за приобретенное оборудование, испытание питьевой воды.

Выполнены мероприятия по:

- замене сигнализатора загазованности, элемента питания корректора газа, ремонту системы телеметрии, настройке передачи данных;
- проведению государственной экспертизы проектной документации;

техническому обслуживанию систем водоотведения;
произведены строительно-монтажные работы по бестраншейной прокладке труб, ул. Садовый проезд, ул.Салмановка.

В связи с изменением плана мероприятий и финансирования в программу будут внесены изменения.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1.

Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы приведен в приложении №2.