



Администрация Кирсановского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020

г. Кирсанов

№ 412

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Кирсановского района 2021 года

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2021 года администрация района постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Кирсановского района 2021 года согласно приложению.

2. Рекомендовать главам сельсоветов района:

разработать и утвердить до 30.08.2020 года планы по подготовке к пропуску весеннего паводка 2021 года;

ежеквартально направлять в администрацию района информацию о выполнении мероприятий Плана.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте www.top68.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района С.В.Климанова.

Глава района

КОПИЯ ВЕРНА



А.И.Редин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 20.07.2020 № 412

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Кирсановского района 2021 года

№ пп	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
1.	Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку ручьев, водотоков, аварийных каналов на гидротехнических сооружениях (далее – ГТС), при необходимости провести дноуглубительные и берегоукрепительные работы.		До 01.11.2020	Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее – зам. председателя КЧС и ОПБ) Климанов С.В.
2.	Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее – НПУ) ГТС представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения.		До 01.11.2020	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
3.	Создать аварийный запас материалов, в том числе щебень, песок, мешки для устройства временных дамб и заградений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления.		До 01.11.2020	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
4.	Провести обследование по территории ответственности водотоков для определения наличия глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозпроизводителям с требованием обеспечить техническое решение для организации беспрепятственного стока вод через		До 01.12.2020	Главы сельсоветов (по согласованию)

№ пп	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
	соответствующие подпорные сооружения в период паводка			
5.	Провести расчеты закрепления техники и автотранспорта (инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.		До 01.02.2021	Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района (далее - начальник отдела ГОЧС) Котельников В.И. Главы сельсоветов (по согласованию)
7.	Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону затопления с закреплением людей, плавательных средств и средств спасения.		До 01.02.2021	Главы сельсоветов (по согласованию)
8.	Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ.		До 01.02.2021	Начальник отдела ГОЧС Котельников В.И. Главы сельсоветов (по согласованию)
9.	Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения населения в сельских поселениях подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка, определить места их хранения.		До 01.02.2021	Начальник отдела ГОЧС Котельников В.И. Главы сельсоветов (по согласованию)
10.	Подготовить пункт временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного затопления в период весеннего половодья (далее – ПВР), обновить служебную документацию,		До 01.02.2021	Председатель эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Иванова В.В.

№ пп	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
	функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. Назначить ответственных за вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых (обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение, предоставление транспорта).			
11.	Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы на забор воды.		До 01.02.2021	Главы сельсоветов (по согласованию)
12.	Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов.		До 01.02.2021	Главы сельсоветов (по согласованию)
13.	Подготовить оперативные группы КЧС и ОПБ для работы в местах угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащенные надувными лодками, спасательными жилетами, средствами связи, мегафонами и другим необходимым имуществом.		До 01.02.2021	Начальник отдела ГОЧС Котельников В.И.
14.	Организовать работу по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населения на весь период прохождения паводка 2021 года. Проработать вопросы организации и проведения экстренной и специфической профилактики, дезинфекционные мероприятия в рамках эпидемиологического обеспечения, в зонах возможного затопления.		До 01.02.2021	Главы сельсоветов (по согласованию)
15.	Организовать подворный обход и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения, домашних сельскохозяйственных животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.		До 01.03.2021	Начальник отдела ГОЧС Котельников В.И. Главы сельсоветов (по согласованию)

№ пп	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
16.	Выполнить мероприятия по подготовке к безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведение из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев).		До 01.03.2021	Главы сельсоветов (по согласованию)
17.	Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2021 году.		До 01.03.2021	Начальник отдела ГОЧС Котельников В.И.
18.	Проверить состояние мостов, ГТС, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод.		До 01.03.2021	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В. Главы сельсоветов (по согласованию)
19.	Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность ГТС представляющих угрозу для населения и территорий в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями, а также с Белинским районм Пензенской области по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.		До 01.03.2021	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В. Главы сельсоветов (по согласованию)
20.	Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка.		До 01.03.2021	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
21.	Спланировать проведение профилактических мероприятий совместно с районной станцией по борьбе с болезнями животных, в том числе лабораторный контроль, дезинфекционные мероприятия на случай возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка в зонах возможного затопления.		До 01.03.2021	Начальник отдела сельского хозяйства администрации района Болтышова Е.Ф. Главы сельсоветов (по согласованию)

№ пп	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
22.	Провести работы по ограждению, устройству глиняных замков от затопления вводов водопровода, сооружений на газопроводах, электрокабельных линиях и трансформаторных подстанциях, лазов в смотровые колодцы.		До 01.03.2021	Главы сельсоветов (по согласованию)
23.	Продолжить разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления (затопления), по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод		В течении 2020-2021 годов	Главы сельсоветов (по согласованию)
24.	Выполнить мероприятия по подготовке ливневой канализации, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод. Провести своевременную очистку улиц от снега и льда.		В течении 2020-2021 годов	Главы сельсоветов (по согласованию)
25.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе систем связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации.		В течении 2020-2021 годов	Руководители организаций, предоставляющие услуги связи (по согласованию)
26.	Выполнить работы по безаварийной работе газового хозяйства, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву.		В течении 2020-2021 годов	Руководители организаций предоставляющие услуги по газоснабжению (по согласованию)
27.	Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления), в соответствии с действующим законодательством.		Постоянно	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Евсюткин А.А. Главы сельсоветов (по согласованию)
28.	Заблаговременно организовать предварительный отбор поставщиков и заключение контрактов (договоров) с собственниками, предприятиями и организациями на поставку материальных ресурсов, продовольствия и выделения инженерной техники и её доставку к месту возможной чрезвычайной ситуации.		До 01.03.2021	Начальник отдела экономики предпринимательства и потребительского рынка администрации района Колотуша М.М.

№ пп	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
29.	Продолжить работу по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей в первую очередь, зоны возможных затоплений на территории района.		Постоянно	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
30.	Провести очистку водопропускной трубы ливневого водотока на дороге с.Молоканщина-ул.Пески и закрытие её щитами на зимний период	За счет средств предусмотренных на обслуживание автодороги	октябрь-ноябрь 2020	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
31.	Провести расчистку поймы реки Пурсовка от растительной и кустарниковой поросли. Проверить при необходимости ликвидировать бобровые плотины на русле р.Пурсовка.	При необходимости средства бюджета сельсовета	октябрь-ноябрь 2020	Глава Калаисского сельсовета Безвесельный В.А.
32.	Провести расчистку и устройство ливневого водотока по д.Двойневка и п.Коровинка.	При необходимости средства бюджета сельсовета	октябрь-ноябрь 2020	Глава Уваровщинского сельсовета Дпнильченко В.И.
33.	Провести при необходимости углубление и расширение русла протоки из озера Прорва в реку Ворона.	При необходимости средства районного бюджета 20 тыс.руб.	ноябрь-декабрь 2020	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
34.	Провести прочистку ливневых водотоков и водопропускных труб на автодороге Кирсанов-Калаис.	За счет средств предусмотренных на обслуживание автодороги	октябрь-ноябрь 2020, март 2021	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
35.	Провести расчистку берегов ручья Безымянный в с.Шиновка от кустарниковой растительности и объектов хозяйственной деятельности.	При необходимости средства бюджета сельсовета	октябрь-ноябрь 2020	Глава Калаисского сельсовета Безвесельный В.А.
36.	Провести сброс воды на 1-1,5 метра из прудов и водохранилищ района, оказывающих влияние на прохождение весеннего паводка		февраль-март 2021	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.
37.	Провести обследование, при необходимости оформить материалы для организации расчистки русла реки Ворона на участке от с.Чутановка до с.Калаис от вновь образовавшихся заторов.		август-сентябрь 2020	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.

№ пп	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
38.	Провести ремонт задвижки на донном водовыпуске пруда на балке Хмелинская в 0,2 км к ю-з от с.Хмелинка	Средства районного бюджета	август- сентябрь 2020	Зам.председателя КЧС и ОПБ Климанов С.В.