

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации района
25.07.2023 № 346

План
первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2024 года на территории Бондарского
муниципального округа

№ пп	Наименование мероприятия	Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.), объём работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, аварийных каналов на гидротехнических сооружениях (далее-ГТС), в том числе от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, дноуглубительные и берегоукрепительные работы, проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод		До 01.11.2023	Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовке администрации района (далее - отдел ГО, ЧС, ОБ и МП)
2.	Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее - НПУ) ГТС представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения		До 01.11.2023	Главы сельсоветов (по согласованию), собственники (балансодержатели) ГТС (по согласованию)
3.	Провести осеннее регулирование уровня воды в прудах и водохранилищах области с понижением на отметки зимней межени		До 15.11.2023	Главы сельсоветов (по согласованию)
4.	Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсеv, песок (мешки с песком), грунт и др.		До 01.12.2023	Главы сельсоветов (по согласованию)

№ пп	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.), объем работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления			
5.	Провести обследование по территории ответственности для определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с требованием обеспечить технические решения для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка		До 01.12.2023	Главы сельсоветов (по согласованию), оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее - ОГ КЧС и ОПБ района)
6.	Завершить работу по постановке бесхозных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной собственности на бесхозные ГТС в установленном порядке		До 31.12.2023	Главы сельсоветов (по согласованию)
7.	Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону подтопления с закреплением людей, плавательных средств и средств спасения, других материальных средств		До 01.02.2024	Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП, главы сельсоветов (по согласованию)
8.	Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации,		До 01.02.2024	Главы Кёршинского, Кривополянского, Митропольского сельсоветов (по согласованию)

№ пп	Наименование мероприятия	Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.), объём работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения в сельсоветах, подверженных угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в период прохождения паводка, определить места их хранения и утвердить соответствующими нормативными правовыми актами			
9.	Подготовить ОГ КЧС и ОПБ района для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций		До 01.02.2024	Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
10.	Произвести расчеты закрепления техники и автотранспорта (инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуации		До 01.02.2024	Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП, главы сельсоветов (по согласованию)
11.	Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее - ПВР), обновить служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с		До 01.02.2024	Главы сельсоветов (по согласованию), организации, на базе которых созданы ПВР

№ пп	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.), объем работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	проведением дополнительных занятий			
12.	Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ		До 01.02.2024	Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП, главы сельсоветов (по согласованию)
13.	Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы на забор воды, подготовить соответствующие документы		До 01.02.2024	ОГ КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
14.	Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов		До 01.02.2023	Главы сельсоветов (по согласованию)
15.	Проработать альтернативные варианты водообеспечения населения бутилированной питьевой водой, организацию подвоза питьевой воды автоцистернами. Утвердить списки организаций и автомобилей		Февраль 2024 г.	Главы сельсоветов (по согласованию)
16.	Организовать подворные обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации района		До 01.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию)
17.	Провести разъяснительную работу среди населения, находящегося в зонах возможного подтопления, по добровольному страхованию движимого и		В течение 2023-2024	Главы сельсоветов (по согласованию), страховые компании

№ пп	Наименование мероприятия	Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.), объём работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	недвижимого имущества			
16.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, водопроводных и канализационных колодцев). Дезинфекция скважин		До 01.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию)
17.	Провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации		До 01.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию)
18.	Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2022 году		До 01.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию)
18.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи		В течение 2023-2024	Рассказовский межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций публичного акционерного общества «Ростелеком» (далее - Рассказовский МЦТЭТ) (по согласованию)
19.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства в период паводка, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных		В течение 2023-2024	Бондарский газовый участок филиала открытого акционерного общества

№ пп	Наименование мероприятия	Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.), объём работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	размыву			«Газпром газораспределение Тамбов» в городе Рассказово (далее - Бондарский газовый участок) (по согласованию)
20.	Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на подтапливаемых территориях		До 01.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию)
21.	Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность гидротехнических сооружений района, представляющих угрозу для населения и территории в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод		До 01.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию)
22.	Провести работы по ограждению, устройству глиняных замков от затопления вводов водопровода, сооружений на газопроводах и трансформаторных подстанций, входов в подвальные котельные, лазов в смотровые колодцы		До 10.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию), Бондарский газовый участок (по согласованию), Рассказовский МЦТЭТ (по согласованию)
23.	Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков для объектов капитального строительства без		Постоянно	Главы сельсоветов (по согласованию)

№ пп	Наименование мероприятия	Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.), объём работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления), в соответствии с действующим законодательством			
24.	Спланировать проведение профилактических мероприятий совместно с Тамбовским областным государственным учреждением «Бондарская районная станция по борьбе с болезнями животных», в том числе лабораторный контроль, дезинфекционные мероприятия на случай возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, в зонах возможного подтопления (затопления)		До 01.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию), Тамбовское областное государственное учреждение «Бондарская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
25	Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, осуществления соответствующих выплат пострадавшему населению		До 07.03.2024	Главы сельсоветов (по согласованию)
26.	Продолжить работу по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей, в первую очередь, зоны возможных затоплений (подтоплений) на территории района		Постоянно	Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП, главы сельсоветов (по согласованию)
27.	Внести границы зон затопления (подтопления) в документы территориального планирования муници-		В течение 2024 года	Главы сельсоветов (по согласованию)

№ пп	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.), объем работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	пальных образований района			
28.	Организовать выделение бюджетных ассигнований на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечить его накопление		В течение 2024 года	Главы сельсоветов (по согласованию)
29.	Произвести при необходимости понижение уровня воды ниже предполоводных отметок, произвести согласование с отделом водных ресурсов по Тамбовской области Донского бассейнового водного управления для принятия решения об изменении режимов наполнения и (или) сработки водохранилища (пруда) с одновременным уведомлением заинтересованных ведомств (управления по охране окружающей среды и природопользованию области, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству), а также органов, ответственных за безопасность населения, и хозяйств в зоне влияния водохранилища (пруда) и в нижнем бьефе гидро-технического сооружения		До начала паводкового периода	Главы сельсоветов (по согласованию), собственники (балансодержатели) ГТС (по согласованию)
30.	Предусмотреть мероприятия по защите населения и территорий в зонах затопления (подтопления), определенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления»		До 26.02.2024	Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП

№ пп	Наименование мероприятия	Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.), объём работ	Срок исполнения	Ответственные исполнители
31.	Очистка от кустарниковой и травянистой участка реки Большой Ломовис протяженностью 25 м. в с. Митрополье	5,0 внебюджетные средства	До 01.11.2023г.	Глава Митропольского сельсовета (по согласованию)
32.	Провести очистку от кустарниковой и травянистой ручья Рудный с.Пахотный Угол	За счет внебюджетных средств	До 01.11.2023г.	Глава Пахотноугловского сельсовета (по согласованию)
33.	Вырубка кустарниковой растительности трубного перелива в районе ул. Заречье с. Пахотный Угол	Внебюджетные средства	Февраль - март 2024	Глава Пахотноугловского сельсовета (по согласованию)