

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации города
от 04.08. 2022 № 1139

Приложение №3
к подпрограмме "Комплексное
освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства"

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РАССКАЗОВО В 2014 - 2030 ГОДАХ**

N п/п	Наименование проекта	Площадь земе- льного участка (га)	Ввод жилья на осваи- ваемой территории (тыс.кв.м)	Площадь жилья, строи- тельство которого заплани- ровано в 2014 - 2030 годах (тыс.кв.м)	Срок реализации мероприятий по комплексному освоению земельных участков							
					подготовка и утверждение правоуста- навливающей документации	подготовка и утверждение градостро- ительной документаци и	получение технических условий на подключение к сетям инженерно- технического обеспечения	проведение инженерных изысканий, архитектурно- строительного проектирования, экспертизы проектной документации	оформление разрешитель- ной документаци и и получение разрешения на строительств о	начало выполнения работ по строитель- ству инженерной и транспортной инфраструкту ры	начало строительства объектов жилищного строительства и социальной инфраструкту ры	выполнение благоуст- ройства, ввод в эксплуата- цию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексная застройка мкр. "Гвардейский" в г. Рассказово	35	14,5	14,5	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	2010	2010	2018 -2030