

Приложение № 3
к подпрограмме «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства»

Сетевой график
реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного
строительства на территории Тамбовской области в 2014 – 2020 годах

№ п/п	Наименование проекта	Площадь земельного участка (га)	Ввод жилья на осваиваемой территории (тыс. кв. м)	Площадь жилья, строительство которого запланировано в 2014 – 2024 годах (тыс. кв. м)	Срок реализации мероприятий по комплексному освоению земельных участков							
					подготовка и утверждение правоустанавливающей документации	подготовка и утверждение градостроительной документации	получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения	проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования экспертизы проектной документации	оформление разрешительной документации и получение разрешения на строительство	начало выполнения работ по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры	начало строительства объектов жилищного строительства и социальной инфраструктуры	выполнение благоустройства, ввод в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексная застройка микрорайона юго-западнее с. Бондари	10	10,1	10,1	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	нет	2020	2020	2022