
АДМИНИСТРАЦИЯ  МОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2026                                 г. Моршанск                                № 1225
                         

Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муници-
пальных программ Моршанского муниципального округа 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  от  28.06.2014  №  172-ФЗ   «О 
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»  администрация 
Моршанского муниципального округа Тамбовской области постановляет:

1. Утвердить  Порядок  разработки,  утверждения  и  реализации 
муниципальных  программ  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской области согласно приложению.

2. Установить, что реализация муниципальных программ Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области,  начиная  с  2027  года, 
осуществляется  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  настоящим 
постановлением.

3. Структурным  подразделениям  администрации  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области:

до 25 декабря 2026 г. обеспечить разработку муниципальных программ 
Моршанского  муниципального округа Тамбовской области в соответствии  с 
Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

в  2027  году  обеспечить  представление  годовых  отчетов  о  ходе 
реализации муниципальных программ Моршанского муниципального округа 
Тамбовской  области  за  2026  год  в  соответствии  с  Порядком  разработки, 
утверждения  и  реализации  муниципальных  программ  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области, утвержденным постановлением 
администрации Моршанского муниципального округа от 09.01.2024 № 37.

4. Признать утратившими силу:
постановление  администрации  Моршанского  муниципального  округа 

от 09.01.2024 №37 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации муниципальных программ Моршанского муниципального округа;

постановление  администрации  Моршанского  муниципального  округа 
от 25.04.2025 №691 «О внесении изменений в постановление администрации 
Моршанского муниципального округа от 09.01.2024 №37 "Об утверждении 
Порядка разработки,  утверждения и  реализации муниципальных программ 
Моршанского муниципального округа»;

постановление  администрации  Моршанского  муниципального  округа 
от 19.01.2026 №49 «О внесении изменений в постановление администрации 
Моршанского муниципального округа от 09.01.2024 №37 "Об утверждении 
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Порядка разработки,  утверждения и  реализации муниципальных программ 
Моршанского муниципального округа».

5. Отделу  организационной  и  кадровой  работы  (Ивашина) 
опубликовать  настоящее  постановление  в  сетевом  издании  «ТОП68»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (www  .  top  68.  ru  ) и 
на  официальном  сайте  Моршанского муниципального  округа  Тамбовской 
области (www.rmorshansk.ru).

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2027,  за 
исключением абзаца 2 пункта 3.

Глава Моршанского
муниципального округа                                                                    Е.П.Буренин

Т.Г. Ракитина
8(47533)4-49-73

http://www.rmorshansk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Моршанского муниципального округа 
от 22.07.2026                 № 1225

Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ Моршанского муниципального округа Тамбовской области 

(далее Порядок)

1. Общие положения 

1.1.  Порядок  определяет  порядок  принятия  решения  о  разработке, 
правила  формирования,  утверждения  и  реализации  муниципальных 
программ Моршанского муниципального округа Тамбовской области (далее 
– муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:
муниципальная программа – документ стратегического планирования, 

содержащий  комплекс  планируемых  мероприятий,  взаимоувязанных  по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих 
наиболее  эффективное  достижение  целей  и  решение  задач  социально-
экономического развития Моршанского муниципального округа Тамбовской 
области, а также направленных на достижение национальных целей развития 
Российской  Федерации,  установленных  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  07.05.2024  №  309  «О  национальных  целях  развития 
Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 
года» (далее - национальные цели);

перечень муниципальных программ – систематизированный документ, 
утверждаемый  распоряжением  администрации  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области,  формируемый  исходя  из 
стратегии  социально-экономического  развития  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области,  содержащий  перечень 
реализуемых  на  территории  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской области муниципальных программ и закрепляющий кураторов и 
ответственных исполнителей муниципальных программ (далее – Перечень);

сфера  реализации  муниципальной  программы  –  сфера  социально-
экономического  развития,  на  решение  проблем  в  которой  направлена 
соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы –  цели,  показатели, 
результаты, сроки реализации муниципальной программы, объем ресурсов, 
необходимых для достижения целей муниципальной программы;

направления  (подпрограммы)  –  комплекс  взаимоувязанных 
структурных  элементов  муниципальной  программы  исходя  из 
необходимости достижения целей муниципальной программы;

структурные элементы муниципальной программы – муниципальный 
проект,  обеспечивающий  достижение  целей,  показателей  и  результатов 
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регионального  проекта  (федерального  проекта),  входящего  в   состав 
национального  проекта,  муниципальный  проект  не  входящий  в  состав 
регионального  (федерального)  проекта,  реализуемого  в  рамках 
национального  проекта, комплекс процессных мероприятий;

муниципальный  проект  –  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий, 
направленных на получение уникальных результатов в условиях временных 
и ресурсных ограничений;

комплекс  процессных  мероприятий  –  группа  скоординированных 
мероприятий,  имеющих  общую  целевую  ориентацию  и  направленных  на 
выполнение  функций  и  решение  текущих  задач  органов  местного 
самоуправления;

цель  –  формируемый  при  анализе  проблемной  ситуации  приоритет, 
достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных 
рамках ведет к достижению стратегических целей социально-экономического 
развития муниципального образования; 

задача  структурного  элемента  муниципальной  программы  –  итог 
деятельности,  направленный  на  достижение  изменений  в  социально-
экономической  сфере  Моршанского муниципального  округа  Тамбовской 
области;

показатели  муниципальной  программы  –  количественно  измеримые 
параметры, характеризующие достижение целей муниципальной программы 
и  отражающие  социально-экономические  и  иные  общественно  значимые 
эффекты от реализации муниципальной программы по годам;

мероприятие  (результат)  -  количественно  измеримый  итог 
деятельности,  направленный  на  достижение  показателей  муниципальной 
программы  и  ее  структурных  элементов,  сформулированный  в  виде 
завершенного  действия  по  созданию  (строительству,  приобретению, 
оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных 
и нематериальных объектов,  предоставлению определенного объема услуг, 
выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками по 
годам;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт,  или 
услуга,  планируемые  к  приобретению  и  (или)  получению  в  рамках 
выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента 
муниципальной программы;

контрольная  точка  –  документально  подтверждаемое  событие, 
отражающее  факт  завершения  значимых  действий  по  выполнению 
(достижению)  мероприятий  (результата)  структурного  элемента 
муниципальной программы и (или) созданию объекта;

куратор  муниципальной  программы  –  заместитель  главы 
администрации  Моршанского  муниципального  округа,  определенный 
ответственным  в  Перечне  и  обладающий  полномочиями,  установленными 
Порядком (далее – куратор);

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное 
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подразделение  администрации муниципального  образования,  определенное 
ответственным  в  соответствии  с  Перечнем  и  обладающее  полномочиями, 
установленными Порядком; 

соисполнители  муниципальной  программы  –  структурные 
подразделения администрации муниципального образования, ответственные 
за  разработку,  реализацию  и  мониторинг  структурных  элементов 
муниципальной  программы  и/или  отдельных  мероприятий,  входящих  в 
состав муниципальной программы; 

участник  муниципальной  программы  –  структурное  подразделение 
администрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области, 
организация,  участвующий  в  реализации  структурного  элемента 
муниципальной  программы  и/или  отдельных  мероприятий,  входящих  в 
состав муниципальной программы;

мониторинг  –  система  мероприятий  по  измерению  фактических 
параметров  исполнения  муниципальной  программы  и  ее  структурных 
элементов,  определению  их  отклонений  от  плановых  параметров, 
определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы 
и  ее  структурных  элементов,  прогнозированию  исполнения  плановых 
значений на будущий период.

Понятия  «национальный  проект»,  «федеральный  проект», 
«региональный проект» применяются в Порядке в тех значениях, в которых 
они используются в постановлении Правительства Российской Федерации от 
31.10.2018  №  1288  «Об  организации  проектной  деятельности  в 
Правительстве Российской Федерации».

1.3. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется 
исходя из следующих принципов:

муниципальная программа формируется на основе долгосрочных целей 
социально-экономического  развития,  показателей  их  достижения  и  учета 
положений  стратегических  и  программных  документов,  утвержденных 
Президентом  Российской  Федерации,  Правительством  Российской 
Федерации  и/или  Правительством  Тамбовской  области,  администрацией 
Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области,  а  также 
среднесрочных планов мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Российской Федерации, Тамбовской 
области и Моршанском муниципальном округе Тамбовской области;

обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с 
учетом  необходимости  достижения  национальных  целей  и  целевых 
показателей  их  характеризующих,  а  также  стратегических  целей  и 
приоритетов  развития  соответствующей  отрасли  или  сферы  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации,  Тамбовской  области, 
установленных  в  государственных  программах  Российской  Федерации, 
Тамбовской области;

в  состав муниципальной программы включаются все  инструменты и 
мероприятия  в  соответствующих  отрасли  и  сфере  (включая  меры 
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организационного  характера,  осуществление  контрольно-надзорной 
деятельности,  совершенствование  нормативного  регулирования  отрасли, 
налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

муниципальная  программа  консолидирует  бюджетные  ассигнования 
бюджета  Моршанского муниципального округа Тамбовской области, в том 
числе за счет предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета  и  бюджета  Тамбовской  области  бюджету  Моршанского 
муниципального округа, а также внебюджетных источников, планируемых на 
достижение  определенной  стратегической  цели  социально-экономического 
развития Моршанского муниципального округа Тамбовской области, а также 
направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов 
местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение 
показателей,  выполнение  (достижение)  мероприятий  (результатов), 
запланированных в муниципальных программах;

синхронизация  муниципальных  программ  с  государственными 
программами Тамбовской области;

выделение  в  структуре  муниципальных  программ:  проектов, 
направленных на получение уникальных результатов в условиях временных 
и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в 
соответствии с муниципальными правовыми актами в сфере регулирования 
проектной деятельности  с  учетом постановления  №1288 «Об организации 
проектной  деятельности  в  Правительстве  Российской  Федерации»  и 
постановления администрации Тамбовской области от 05.02.2019 № 89 «Об 
утверждении  Положения  об  организации  проектной  деятельности  в 
исполнительных  органах  Тамбовской  области»,  процессных  мероприятий, 
реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

учет  показателей  оценки  эффективности  деятельности   органов 
местного самоуправления муниципального округа;

закрепление  должностного  лица,  ответственного  за  реализацию 
муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой 
программы. 

1.4. Разработка  и  реализация  муниципальной  программы 
осуществляется  ответственным  исполнителем  муниципальной  программы 
совместно с ее соисполнителями и по согласованию с ее участниками.

1.5.  Муниципальная  программа  состоит  из  проектной  и  процессной 
частей.

Проектная  часть  муниципальной  программы  содержит  в  себе 
муниципальные проекты.

В рамках проектной части муниципальной программы осуществляется 
реализация следующих направлений деятельности:

осуществление  бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности;
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предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением 
субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам;

выработка  предложений  по  совершенствованию  муниципальной 
политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы;

осуществление налоговых расходов;
организация  и  проведение  научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских работ в сфере реализации муниципальных программ;
предоставление  целевых  субсидий  муниципальным  учреждениям  в 

целях  осуществления  капитальных  вложений,  операций  с  недвижимым 
имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных 
мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

создание  и  развитие  информационных  систем,  за  исключением 
информационных  систем,  указанных  в  абзаце  пятнадцатом  настоящего 
пункта;

иные  направления  деятельности,  отвечающие  критериям  проектной 
деятельности.

Процессная  часть  муниципальной  программы  содержит  в  себе 
комплексы процессных мероприятий.

В  рамках  процессных  мероприятий  муниципальной  программы 
рекомендуется осуществлять реализацию следующих направлений:

создание  и  развитие  информационных  систем,  функционирование 
которых направлено на осуществление текущей деятельности администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области  и  его 
структурных  подразделений,  а  также  муниципальных  учреждений 
Моршанского муниципального округа Тамбовской области;

выполнение  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных 
услуг (выполнение работ);

осуществление  текущей  деятельности  муниципальных  казенных 
учреждений;

предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям 
(за  исключением  субсидий,  предоставляемых  в  рамках  проектной 
деятельности);

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения 
(за  исключением  случаев,  когда  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации  установлен  ограниченный  период  действия 
соответствующих  мер),  включая  осуществление  социальных  налоговых 
расходов;

обслуживание муниципального долга;
предоставление  субсидий  в  целях  финансового  обеспечения 

исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных 
услуг в социальной сфере.

1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее  6 
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лет.
1.7. Муниципальные  программы  утверждаются  постановлением 

администрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области. 
Внесение  изменений в  муниципальную программу осуществляется  в 

соответствии с Порядком. 
1.8. Муниципальные  программы  являются  документом  планирования 

бюджетных ассигнований во взаимосвязи с результатами их использования. 
Параметры  ресурсного  обеспечения  муниципальных  программ  включают 
объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств  (обусловленных  уже  принятыми  нормативными  правовыми 
актами,  заключенными  контрактами,  договорами  и  соглашениями,  иными 
аналогичными документами),  а  также предполагаемые объемы бюджетных 
ассигнований,  необходимые  для  исполнения  принимаемых  расходных 
обязательств (обусловленных решениями, нормативными правовыми актами, 
договорами и соглашениями,  предлагаемыми (планируемыми)  к  принятию 
или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или плановом периоде).

Конкретный  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
мероприятий (результатов) муниципальных программ определяется в рамках 
формирования  проекта  бюджета  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской области и затем указывается в соответствующей муниципальной 
программе.

2. Требования к содержанию и структуре муниципальных программ

2.1 Муниципальная  программа  формируется  в  виде  системы 
следующих документов:

текстовой  части  с  указанием  стратегических  приоритетов-
приоритетов  и  целей  муниципальной  политики  Моршанского 
муниципального округа  Тамбовской области, в том числе с указанием связи 
с  национальными  целями  развития  и  государственными  программами 
Тамбовской области;

паспорта муниципальной программы по форме согласно таблице 1 
приложение №1 к настоящему Порядку;

приложений  к паспорту муниципальной программы по формам со-
гласно таблицам 2 - 4 приложения №1 к настоящему Порядку;

информации, излагаемой в отдельных приложениях к муниципаль-
ной программе, необходимой для обеспечения реализации муниципальной 
программы (при необходимости).

2.2. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих 
разделов:

раздел  1«Стратегические  приоритеты  в  сфере  реализации 
муниципальной программы»;

раздел 2 «Показатели достижения целей муниципальной программы»; 
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раздел 3 «Структура муниципальной программы»;
раздел 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы»; 
раздел 5 «Механизмы реализации муниципальной программы».
2.3. Раздел  1  «Стратегические  приоритеты  в  сфере  реализации 

муниципальной программы» должен содержать:
оценку  текущего  состояния  соответствующей  сферы  социально-

экономического развития Моршанского муниципального округа Тамбовской 
области;

описание  приоритетов  и  целей  муниципальной  политики  в  сфере 
реализации муниципальной программы;

задачи  муниципального  управления,  способы  их  эффективного 
решения  в  соответствующей  отрасли  экономики  и  сфере  муниципального 
управления Моршанского муниципального округа Тамбовской области;

сведения  о  взаимосвязи  с  национальными  целями,  определенными 
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2024  №  309  «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели),  а  также со 
стратегическими  приоритетами,  целями  и  показателями  государственных 
программ Тамбовской области.

В  рамках  оценки  текущего  состояния  соответствующей  сферы 
социально-экономического  развития  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской  области  проводится  анализ  ее  действительного  состояния, 
включая  выявление  основных  проблем  развития  сферы  реализации 
муниципальной программы. 

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной 
программы  должен  включать  характеристику  итогов  реализации 
муниципальной  политики  в  этой  сфере,  выявление  потенциала  развития 
анализируемой  сферы  и  существующих  ограничений  в  сфере  реализации 
муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы  должна  содержать  основные  показатели  уровня  развития 
соответствующей сферы социально-экономического развития  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области.

При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере 
реализации  муниципальной  программы  учитываются  национальные  цели, 
определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-
экономического  развития  Тамбовской  области,  а  также  иные  приоритеты, 
установленные  документами  стратегического  планирования, 
законодательством  Российской  Федерации,  Тамбовской  области  и 
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам 
муниципальной  политики  в  сфере  социально-экономического  развития 
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Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области  и  быть 
согласованы  с  целями  соответствующей  государственной  программы 
Тамбовской области.

Цель  муниципальной  программы,  задачи  ее  структурных  элементов, 
как  правило,  формулируются  с  указанием  целевого  значения  показателя, 
отражающего  конечный  социально-экономический  эффект  от  реализации 
муниципальной программы, ее структурного элемента на момент окончания 
реализации этой муниципальной программы.

При  постановке  целей  муниципальной  программы  необходимо 
обеспечить  возможность  проверки  и  подтверждения  их  достижения.  Для 
этого  для  каждой  цели  муниципальной  программы,  а  также  задачи  ее 
структурного элемента формируются показатели.

Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность  (цель  должна  соответствовать  сфере  реализации 

муниципальной программы и полномочиям органа местного самоуправления 
в этой сфере);

конкретность  (не  допускаются  размытые  (нечеткие)  формулировки, 
имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (должна существовать возможность проверки достижения 
цели);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период 
реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-
экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ограниченность  во  времени  (цель  должна  быть  достигнута 
к определенному моменту времени);

актуальность  (цель  должна  соответствовать  уровню  и  текущей 
ситуации  развития  соответствующей  сферы  социально-экономического 
развития Тамбовского муниципального округа Тамбовской области.

Формулировка  цели  должна  быть  краткой  и  ясной  и  не  должна 
содержать  специальных  терминов,  указаний  на  иные  цели,  задачи  или 
результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также 
описания путей, средств и методов достижения цели.

Цель  может  быть  сформулирована  как  достижение  определенного 
показателя к окончанию реализации программы.

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения 
соответствующей цели.

В рамках описания задач муниципального управления и способов их 
эффективного  решения  в  соответствующей  отрасли  экономики  и  сфере 
муниципального  управления  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской области приводятся основные задачи развития соответствующей 
сферы  реализации  муниципальной  программы,  предлагаемые  механизмы 
(способы) их достижения (планируемые мероприятия),  а также ожидаемые 
результаты  реализации  муниципальной  программы  с  учетом  сферы 
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ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей 
и участников муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных 
ресурсов.

При описании стратегических приоритетов следует отдельно выделять 
сведения  о  взаимосвязи  муниципальной  программы  с  национальными 
целями, а также со стратегическими приоритетами, целями и показателями 
государственных программ Российской Федерации. 

Задачи  муниципальной  программы  должны  быть  согласованы  с 
задачами  соответствующей  государственной  программы  Тамбовской 
области.

Способом  реализации  задачи  является  механизм  реализации 
программного  мероприятия,  муниципального  проекта,  представляющий 
собой  долгосрочные,  среднесрочные  и  краткосрочные  инструменты 
реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.

На  основе  последовательности  решения  задач  муниципальной 
программы  определяются  этапы  ее  реализации.  Для  каждого  из  этапов  в 
обязательном порядке определяются промежуточные результаты реализации 
муниципальной программы.

При  формулировании  целей  и  задач  необходимо  обеспечить 
инструментарий проверки и подтверждения их достижения (решения) в виде 
системы показателей. 

Дублирование  целей  и  задач  муниципальной  программы,  а  также 
показателей для оценки их достижения (решения) в других муниципальных 
программах не допускается.

2.4.  Раздел  2  «Показатели  достижения  целей  муниципальной 
программы»  должен  содержать  описание  показателей  достижения  целей 
муниципальной  программы.  Данный  раздел  дополняется  приложением  к 
муниципальной программе по форме согласно таблице 2 приложения №1 к 
Порядку. 

В  число  показателей,  характеризующих  достижение  цели 
муниципальной программы, включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;
показатели  приоритетов  социально-экономического  развития 

Моршанского муниципального округа Тамбовской области, определяемые в 
документах стратегического планирования;

показатели  уровня  удовлетворенности  населения  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области,  в  том  числе  качеством 
предоставляемых  муниципальных  услуг  в  соответствующей  сфере 
реализации муниципальной программы (при необходимости);

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

Показатели  должны  быть  согласованы  с  показателями  документов 
стратегического  планирования  федерального,  регионального  и 
муниципального  уровня,  показателями  государственных  программ 
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Тамбовской  области,  должны  соответствовать  показателям  соглашений  с 
исполнительными  органами  Тамбовской  области,  Правительством 
Тамбовской  области,  а  также  показателям,  установленным  для  оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

При  формировании  целей,  задач  и  мероприятий  (результатов) 
структурных  элементов  муниципальной  программы,  а  также 
характеризующих  их  показателей,  учитываются  объемы  соответствующих 
источников  финансирования  (средства  федерального  бюджета,  бюджета 
Тамбовской  области,  средства  местного  бюджета  и  внебюджетные 
источники),  а  также  иные  инструменты  муниципальной  политики  (в  том 
числе  применение  налоговых  льгот,  мер  тарифного  регулирования,  мер 
нормативного  регулирования,  участия  в  управлении  организациями) 
влияющие  на  достижение  целей,  задач  и  мероприятий  (результатов) 
структурных элементов муниципальной программы.

Включаемые  в  состав  муниципальной  программы,  ее  структурного 
элемента  показатели  рекомендуется  формировать  согласно  критериям 
измеримости (счетности) и однократности учета.

Рекомендуемыми  критериями  измеримости  (счетности)  являются: 
наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости 
-  ежеквартального  расчета),  возможность  автоматизации,  определение 
источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват 
данных.

Показатели  муниципальной  программы,  её  структурных  элементов 
должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения  показателей  рассчитываются  по  методикам,  принятым 
международными организациями;

значения показателей определяются на основе данных официального 
статистического наблюдения;

значения  показателей  рассчитываются  по  методикам,  утвержденным 
ответственными  исполнителями,  соисполнителями,  участниками 
муниципальных программ.

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и 
их структурных элементов, соответствующих показателям государственных 
программ  Тамбовской  области  и  их  структурных  элементов,  должны 
соответствовать  принятым  (утвержденным)  на  федеральном  уровне 
методикам расчета.

Используемые  показатели  должны  соответствовать  следующим 
требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать 
прогресс  в  достижении  цели  или  решении  задачи  и  охватывать  все 
существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность  (погрешности  измерения  не  должны  приводить  к 
искаженному  представлению  о  результатах  реализации  муниципальной 
программы);



11

объективность (не допускается использование показателей, улучшение 
отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения 
дел);

достоверность  (способ  сбора  и  обработки  исходной  информации 
должен  допускать  возможность  проверки  точности  полученных  данных  в 
процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность  (определение  показателя  должно  обеспечивать 
одинаковое  понимание  существа  измеряемой  характеристики  как 
специалистами,  так  и  конечными  потребителями  услуг,  для  чего  следует 
избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, 
общепринятого определения и единиц измерения);

сопоставимость  (обеспечение  сопоставимости  показателей  за 
отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса 
в реализации сходных программ, а также с российскими показателями).

Формулировки  показателей  муниципальной  программы  не  могут 
дублироваться между собой в рамках муниципальной программы.

Показатели  должны  иметь  количественные  значения,  отражающие 
фактическое  описание  ситуации  на  момент  разработки  и  утверждения 
муниципальной программы (внесения в  нее  изменений),  включая текущий 
год  и  базовый  (отчетный)  год,  предшествующий  году  утверждения 
программы (внесения в нее изменений), а также запланированные по годам 
реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по 
установленным методикам, и определяться на основе данных официальной 
ведомственной и/или статистической отчетности.

Каждый  показатель  должен  иметь  возможность  сопоставления  его 
текущего  значения  с  предыдущим  значением  в  рамках  муниципальной 
программы.

Единица  измерения  показателя  выбирается  из  общероссийского 
классификатора единиц измерения.

Не  допускается  использовать  в  качестве  показателей  плановые  и 
фактические  значения  бюджетных  расходов  и  объемов  вложенных  в 
мероприятие (результат) средств за счет других источников.

2.5.  Раздел  3  «Структура  муниципальной  программы»  должен 
содержать  перечень  и  краткое  описание  структурных  элементов 
муниципальной программы, которые необходимо реализовать для решения 
задач муниципальной программы и достижения поставленных целей. Данный 
раздел  дополняется  приложением  к  муниципальной  программе  по  форме 
согласно таблице 3 приложения №1 к Порядку.

Структурные  элементы  муниципальной  программы  и  их  задачи 
должны  быть  взаимосвязаны  с  показателями  муниципальной  программы, 
достижение  которых  обеспечивается  посредством  реализации 
соответствующих структурных элементов.

Каждый структурный элемент и задачи структурного элемента должны 
быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.



12

Комплексы  процессных  мероприятий,  включающие  мероприятия 
(результаты)  по  обеспечению  деятельности  (содержанию)  ответственного 
исполнителя,  соисполнителей  муниципальной  программы,  могут  быть 
связаны со всеми показателями муниципальной программы.

Структурные элементы должны быть увязаны по срокам и ресурсам. 
Масштаб  структурного  элемента  должен  обеспечивать  возможность 
контроля  хода  выполнения  муниципальной  программы  и  решения 
определенной задачи.

Достижение  целей  и  показателей,  решение  задач  муниципальной 
программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации 
мероприятий  (результатов)  структурных  элементов  муниципальной 
программы.

Мероприятия  (результаты)  муниципальной  программы  представляют 
собой характеризуемое количественными и/или качественными показателями 
состояние  (изменение  состояния)  социально-экономического  развития 
Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области в 
соответствующей сфере (отрасли), которое отражает выгоды от реализации 
муниципальной  программы  для  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской  области  и  населения,  вклад  муниципальной  программы  в 
достижение  целей  социально-экономического  развития  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области.

Мероприятие  (результат)  структурного  элемента  муниципальной 
программы  должно  соответствовать  принципам  конкретности,  точности, 
достоверности, измеримости (счетности).

Наименование  мероприятия  (результата)  структурного  элемента 
муниципальной  программы  должно  быть  сформулировано  в  виде 
завершенного  действия,  характеризующего  в  том  числе  количество 
создаваемых  (приобретаемых)  материальных  и  нематериальных  объектов, 
объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование  мероприятия  (результата)  структурного  элемента 
муниципальной программы не должно:

дублировать  наименование  цели,  показателя,  задачи,  иного 
мероприятия  (результата),  контрольной  точки,  объекта  мероприятия 
(результата);

содержать значение и период достижения;
содержать указание на два и более мероприятия (результата);
содержать  наименования  нормативных  правовых  актов,  иных 

поручений;
содержать  указания  на  виды  и  формы  государственной  поддержки 

(субсидии, дотации и др.).
Мероприятия  (результаты)  структурного  элемента  муниципальной 

программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости 
финансирования  мероприятия  (результата)  -  увязки  одного  мероприятия 
(результата) с одним направлением расходов.



13

Планирование  сроков  выполнения  (достижения)  мероприятий 
(результатов) осуществляется с учетом:

их равномерного распределения в течение календарного года;
сопоставимости  со  сроками  достижения  показателей  муниципальной 

программы и показателей ее структурных элементов;
установления плановых дат их выполнения (достижения)  не  позднее 

дат  соответствующих  мероприятий  (результатов),  определенных  в 
структурных элементах государственных программ Тамбовской области.

В  случае  участия  Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской 
области  в  реализации  регионального  проекта  в  состав  муниципальной 
программы включается соответствующий муниципальный проект. 

В  составе  структурных  элементов  муниципальной  программы 
в  обязательном  порядке  отражаются  результаты,  предусмотренные 
в  заключенном соглашении о  предоставлении межбюджетного  трансферта 
из  бюджета  Тамбовской  области  бюджету  Моршанского  муниципального 
округа  Тамбовской области  (далее  -  финансовое  соглашение).  Результаты, 
предусмотренные  в  финансовом  соглашении,  отражаются  в  составе 
структурных  элементов  муниципальной  программы  без  изменения  их 
наименований,  единиц  измерения,  значений  по  годам  реализации, 
установленных в таких соглашениях.

В  рамках  муниципальной  программы  могут  реализовываться 
отдельные  мероприятия,  направленные  на  проведение  аварийно-
восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией 
последствий  стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных  ситуаций  в 
текущем финансовом году (далее – отдельные мероприятия, направленные на 
ликвидацию  последствий  чрезвычайных  ситуаций),  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  Тамбовской  области  и 
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области.

Муниципальные  проекты,  комплексы  процессных  мероприятий  и 
отдельные  мероприятия,  направленные  на  ликвидацию  последствий 
чрезвычайных ситуаций,  группируются  по  направлениям (подпрограммам) 
муниципальной программы.

Направления  (подпрограммы)  муниципальной  программы 
формируются, исходя из необходимости достижения целей муниципальной 
программы.

Муниципальные  проекты,  комплексы  процессных  мероприятий 
отражаются  в  виде  структурных  элементов  в  составе  соответствующих 
муниципальных программ (направлений (подпрограмм)), к сфере реализации 
которых  они  относятся.  Структурный  элемент  подлежит  включению  в 
муниципальную программу по итогам утверждения паспорта (изменений в 
паспорт) муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий.

В  случае  отсутствия  направлений  (подпрограмм)  в  составе 
муниципальной  программы  или  включения  мероприятий  (результатов)  в 
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состав структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) 
муниципальной  программы,  данное  описание  приводится  в  разделе  3 
муниципальной программы.

2.6.  Раздел  4  «Объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для 
реализации  муниципальной  программы»  должен  содержать  объем 
финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  муниципальной 
программы за счет средств бюджета  Моршанского муниципального округа 
Тамбовской  области,  прогнозного  объема  финансирования  за  счет  иных 
источников  (федерального  бюджета,  бюджета  Тамбовской  области, 
внебюджетных  источников),  с  расшифровкой  по  главным распорядителям 
средств бюджета Моршанского муниципального округа Тамбовской области 
(ответственному  исполнителю  и  соисполнителям  муниципальной 
программы),  а  также  направлениям  (подпрограммам)  и  структурным 
элементам,  не  входящим  в  направления  (подпрограммы),  по  годам 
реализации  муниципальной  программы  (дополняется  приложением  к 
муниципальной программе по форме согласно таблице 4 приложения № 1 к 
Порядку). 

Объем расходов федерального бюджета, бюджета Тамбовской области 
на  финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной  программы 
определяется  с  учетом  уровней  софинансирования,  установленных 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Тамбовской 
области.

Данный  раздел  включает  информацию  о  наименовании  налоговых 
расходов,  об  общем  объеме  налоговых  расходов  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области  в  рамках  муниципальной 
программы.

Не  допускается  расхождение  параметров  финансового  обеспечения 
структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте 
муниципальной  программы,  и  паспортах  соответствующих  структурных 
элементов муниципальной программы. 

2.7.  Раздел  5  «Механизмы  реализации  муниципальной  программы» 
должен  содержать  взаимоувязанный  комплекс  экономических,  правовых, 
организационных мер, обеспечивающих достижение целей и решение задач 
муниципальной программы.

К  реализации  структурных  элементов  муниципальной  программы 
ответственным  исполнителем  и/или  соисполнителем  после  утверждения 
муниципальной  программы  могут  привлекаться  исполнители  структурных 
элементов  –  организации,  определяемые  в  порядке,  установленном 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд,  а  также  муниципальные 
учреждения,  в  порядке,  установленном  постановлением  администрации 
Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области;  юридические 
лица,  индивидуальные  предприниматели,  физические  лица  –  получатели 
субсидий в соответствии с бюджетным законодательством; хозяйствующие 
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субъекты  (по  согласованию),  реализующие  собственные  проекты, 
направленные  на  достижение  целей  и  решение  задач  муниципальной 
программы.

Данный  раздел  включает  информацию  о  распределении 
ответственности  и  порядке  взаимодействия  по  реализации муниципальной 
программы  между  ответственным  исполнителем  и  соисполнителями 
муниципальной программы, а также исполнителями структурных элементов 
муниципальной программы.

2.8.  С  целью  обеспечения  открытости  и  доступности  информации 
проекты  муниципальных  программ  подлежат  общественному  обсуждению 
(при  внесении  изменений  в  муниципальную  программу,  за  исключением 
случаев  изложения  ее  в  новой  редакции,  общественное  обсуждение  не 
проводится). Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
организуется  ответственным  исполнителем  муниципальной  программы. 
Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  до  направления 
проекта  муниципальной  программы  на  согласование  в  соответствии  с 
Порядком  обеспечивает  проведение  общественного  обсуждения  проекта 
муниципальной  программы  на  официальном  сайте  администрации 
Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения 
следующего комплекта документов:

уведомления о сроках начала и завершения проведения общественного 
обсуждения  с  указанием  официального  адреса  электронной  почты 
ответственного  исполнителя,  по  которому  направляются  замечания  и 
предложения к проекту муниципальной программы;

проекта муниципальной программы;
пояснительной записки;
финансово-экономического обоснования.
Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

определяется разработчиком и не может составлять менее 15 календарных 
дней  со  дня  размещения  на  официальном  сайте  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  уведомления  или  проекта 
нормативного правового акта.

Замечания  и  предложения  к  проекту  муниципальной  программы, 
поступившие  после  срока  завершения  проведения  общественного 
обсуждения  проекта  муниципальной  программы,  не  учитываются  при  его 
доработке.

После  истечения  срока  общественного  обсуждения  проекта 
муниципальной  программы  ответственный  исполнитель  муниципальной 
программы выполняет одно из следующих действий:

оставляет проект муниципальной программы без изменений (в случае, 
если  замечания  и  предложения  не  поступили,  а  также  в  случае  принятия 
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ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  решения  об 
отклонении поступивших замечаний и предложений);

дорабатывает  проект  муниципальной  программы  с  учетом 
поступивших  замечаний  и  предложений  к  проекту  муниципальной 
программы.

Повторно  доработанный  проект  муниципальной  программы  на 
общественное обсуждение не направляется.

В течение 1 рабочего дня после завершения общественного обсуждения 
ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  на  официальном 
сайте  Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  размещает 
информацию о результатах проведенного обсуждения.

Итоговый  документ  (протокол),  составленный  по  результатам 
проведения  общественного  обсуждения,  прилагается  к  проекту 
муниципальной программы при ее представлении на согласование.

Проект  муниципальной  программы  подлежит  направлению  на 
согласование  в  установленном  порядке  в  течение  3  рабочих  дней  после 
подведения итогов общественного обсуждения.

Утвержденная  муниципальная  программа  размещается  на 
официальном  сайте  Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской 
области в  течение  двух  недель  со  дня  официального  опубликования 
постановления  администрации  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской области об ее утверждении. 

2.9.  Муниципальная  программа  (изменения  в  муниципальную 
программу)  подлежит  обязательной  государственной  регистрации 
ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  в  федеральном 
государственном  реестре  документов  стратегического  планирования  в 
порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации 
документов  стратегического  планирования  и  ведения  федерального 
государственного  реестра  документов  стратегического  планирования»,  с 
учетом  требований  законодательства  Российской  Федерации  о 
государственной,  коммерческой,  служебной  и  иной  охраняемой  законом 
тайне.

3. Основание, этапы разработки, внесения изменений и согласование 
муниципальных программ

3.1. Разработка проектов муниципальных программ осуществляется на 
основании Перечня.

Проект  Перечня  формируется  отделом  экономики  и  сферы  услуг 
администрации  Моршанского муниципального округа  Тамбовской области 
(далее  –  уполномоченный  орган)  исходя  из  стратегии  социально-
экономического развития Моршанского муниципального округа Тамбовской 
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области и на основании положений нормативных правовых актов Российской 
Федерации,  Тамбовской  области,  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской  области,  предусматривающих  реализацию  муниципальных 
программ,  а  также  с  учетом  предложений  структурных  подразделений 
администрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области.

Внесение  изменений  в  Перечень  производится  до  1  ноября  года, 
предшествующего  очередному  финансовому  году,  по  предложениям 
структурных подразделений администрации  Моршанского муниципального 
округа  Тамбовской  области,  согласованных  с  финансовым  управлением 
администрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области, и 
утверждается распоряжением администрации Моршанского муниципального 
округа Тамбовской области.

3.2. Разработка  проекта  муниципальной  программы  (изменений  в 
муниципальную  программу)  производится  ответственным  исполнителем  с 
соисполнителями в соответствии с Порядком.

3.3. Проекты  постановлений  администрации  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области  об  утверждении 
муниципальных  программ  (изменений  в  муниципальные  программы) 
подлежат обязательному согласованию с отделом экономики и сферы услуг 
администрации  Моршанского  муниципального  округа  и  с  финансовым 
управлением  администрации  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской области, соисполнителями муниципальных программ, а также с 
иными должностными лицами (при необходимости).  

3.4. Ответственные  исполнители  вносят  на  рассмотрение  и 
согласование в соответствии с Порядком проекты муниципальных программ 
(изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 1 
октября текущего года.

3.5. Формирование,  представление,  согласование  и  утверждение 
муниципальных  программ  (изменений  в  муниципальные  программы) 
осуществляется в форме документов на бумажном носителе,  подписанных 
лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени 
ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

Паспорта  муниципальных  проектов,  а  также  планы  их  реализации 
формируются  на  бумажном  носителе  в  соответствии  с  Правилами 
разработки,  утверждения,  реализации  и  контроля  за  реализацией 
муниципальных проектов,  приведенными в приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

Паспорта  комплексов  процессных  мероприятий,  а  также  планы  их 
реализации формируются на бумажном носителе в соответствии с Правилами 
разработки, утверждения, реализации и контроля за реализацией комплексов 
процессных мероприятий, приведенными в приложении № 3 к настоящему 
Порядку.

Обмен  документами,  содержащими  сведения,  отнесенные  к 
государственной  тайне,  и  сведения  конфиденциального  характера, 
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осуществляется  на  бумажном  и  электронных  носителях  в  установленном 
порядке.

Руководители  ответственных  исполнителей  и  соисполнителей 
муниципальных  программ  несут  персональную  ответственность 
за  достоверность  и  своевременность  предоставления  информации, 
размещаемой (формируемой) ими при реализации муниципальных программ.

3.6. К  проекту  муниципальной  программы  (изменений 
в  муниципальную  программу),  представляемой  на  согласование,  должны 
быть приложены:

финансово-экономическое  обоснование  необходимых  финансовых 
ресурсов  на  реализацию  муниципальной  программы.  Финансово- 
экономическое обоснование должно содержать информацию о соответствии 
параметров ресурсного обеспечения муниципальной программы параметрам 
решения  о  бюджете  Моршанского муниципального  округа,  в  случае 
отклонения от параметров решения о бюджете Тамбовского муниципального 
округа – перечень актов  Моршанского муниципального округа о внесении 
изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  бюджета  Моршанского 
муниципального округа, перечень соглашений с исполнительными органами 
Тамбовской  области,  Правительством  Тамбовской  области,  на  основании 
которых  предлагается  внести  изменения  в  муниципальную  программу,  а 
также  основания,  по  которым  осуществляется  корректировка  результатов 
структурных  элементов  муниципальной  программы  либо  сохраняется  их 
неизменность  при  увеличении  (уменьшении)  предусмотренных  на 
реализацию мероприятия (результата) объемов финансирования;

копии  заключенных  соглашений  о  реализации  соответствующих 
региональных  проектов  на  территории  Моршанского муниципального 
округа,  о  предоставлении  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета 
Тамбовской  области  бюджету  Моршанского муниципального  округа  (при 
наличии  в  проекте  муниципальной  программы  соответствующих 
мероприятий);

справка  о  результатах  общественного  обсуждения  проекта 
муниципальной  программы  (не  прикладывается  при  внесении  изменений 
в муниципальную программу, за исключением случаев изложения ее в новой 
редакции);

пояснительная записка, которая должна содержать:
цель принятия (внесения изменений) проекта правового акта;
перечень  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов, 

послуживших  основанием  для  разработки  муниципальной  программы 
(внесения изменений);

ссылки  на  размещенные  на  официальном  сайте  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области  утвержденных  редакций 
паспортов структурных элементов муниципальных программ,  мероприятия 
которых реализуются в рамках муниципальной программы;
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ссылку  на  уведомление  с  официального  сайта  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской области  о  проведении общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы.  

3.7. Согласованный  с  соисполнителями  проект  муниципальной 
программы  направляется  ответственным  исполнителем  муниципальной 
программы в  отдел экономики и сферы услуг администрации Моршанского 
муниципального  округа и  финансовое  управление  администрации 
Моршанского муниципального округа Тамбовской области для подготовки 
заключений.

Отдел  экономики  и  сферы  услуг  администрации  Моршанского 
муниципального  округа  и  финансовое  управление  администрации 
Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области  не  более  10 
рабочих дней осуществляют оценку проекта муниципальной программы (5 
рабочих  дней  –  проекта  изменений  в  муниципальную  программу)  и 
представляют  заключения  (в  случае  разногласий)  ответственному 
исполнителю  муниципальной  программы,  которые  учитываются  при 
доработке проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную 
программу).

Доработанный  проект  муниципальной  программы  (изменений  в 
муниципальную программу) в  течение 10 рабочих дней с  даты получения 
заключения повторно направляется для согласования в  отдел экономики и 
сферы  услуг  администрации  Моршанского  муниципального  округа и 
финансовое  управление  администрации  Моршанского  муниципального 
округа Тамбовской области.

Отдел  экономики  и  сферы  услуг  администрации  Моршанского 
муниципального  округа  и  финансовое  управление  администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области  не  более  5 
рабочих дней осуществляют оценку доработанного проекта муниципальной 
программы  (изменений  в  муниципальную  программу)  и  представляют 
заключения  (в  случае  разногласий)  ответственному  исполнителю 
муниципальной программы, которые учитываются при повторной доработке 
проекта  муниципальной  программы  (изменений  в  муниципальную 
программу).

В случае если ответственный исполнитель и (или) соисполнитель не 
согласен  с  полученным  заключением  отдела  экономики  и  сферы  услуг 
администрации Моршанского муниципального округа и (или) финансового 
управления  администрации   Моршанского муниципального  округа 
Тамбовской  области,  указанный  вопрос  (при  необходимости) 
рассматривается совместно с участием куратора в течение 5 рабочих дней со 
дня получения заключения ответственным исполнителем.

Принятое  совместно  решение  учитывается  ответственным 
исполнителем при доработке проекта муниципальной программы (изменений 
в  муниципальную  программу),  который  повторно  направляется  для 
согласования в отдел экономики и сферы услуг администрации Моршанского 
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муниципального  округа  и  финансового  управления  администрации 
Моршанского  муниципального  округа  Тамбовской  области  в  течение  5 
рабочих дней со дня принятия решения куратором.

3.8. Проект муниципальной программы (изменений в муниципальную 
программу)  согласовывается  отделом  экономики  и  сферы  услуг 
администрации  Моршанского  муниципального  округа,  финансовым 
управлением  администрации  Моршанского муниципального  округа 
Тамбовской  области  и  заместителями главы администрации  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области,  координирующими  вопросы 
реализации муниципальных программ Моршанского муниципального округа 
Тамбовской области, при достижении соответствия требованиям Порядка.

3.9. Муниципальные  программы  (изменения  в  муниципальные 
программы),  планируемые  к  финансированию  начиная  с  очередного 
финансового  года,  утверждаются  постановлениями  администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области  до  начала 
очередного финансового года.

Муниципальные  программы  подлежат  приведению  в  соответствие  с 
решением  о  бюджете  Моршанского муниципального  округа  Тамбовской 
области  не  позднее  1  февраля  текущего  финансового  года,  решением  о 
внесении изменений в  решение  о  бюджете  Моршанского муниципального 
округа Тамбовской области в течение 30 дней со дня вступления решения о 
бюджете в силу.

Муниципальные  программы  в  части  показателей  истекшего 
финансового  года  подлежат  приведению  в  соответствие  с  показателями 
сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовского муниципального округа 
Тамбовской  области,  доведенными  до  главных  распорядителей  средств 
бюджета  Тамбовского  муниципального  округа  Тамбовской  области  на  31 
декабря отчетного финансового года, в срок до 01 февраля года, следующего 
за отчетным.

В очередном финансовом году не допускается внесение изменений в 
объемы  финансирования  муниципальной  программы  за  счет  всех 
источников,  утвержденные  наименования  и  значения  показателей 
муниципальной  программы,  а  также  в  ожидаемые  непосредственные 
результаты мероприятий структурных элементов муниципальной программы, 
относящиеся  к  истекшему  периоду.  Исключение  составляют  случаи 
изменения показателей и (или) результатов, предусмотренных соглашениями 
с  исполнительными  органами  Тамбовской  области,  Правительством 
Тамбовской  области,  изменения  объемов  финансирования  мероприятий 
структурных  элементов  муниципальной  программы,  влияющие  на 
достижение  показателей  и  (или)  ожидаемых  результатов,  а  также  случаи, 
предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта. 

3.10.  Утвержденная  муниципальная  программа  подлежит 
официальному опубликованию.
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3.11.Во  исполнение  утвержденной  в  установленном  порядке 
муниципальной  программы  администрация  Моршанского муниципального 
округа  Тамбовской области вправе  принять постановление администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области  о  мерах  по  ее 
реализации,  в  котором  указываются  порядок  определения  исполнителей 
мероприятий  структурных  элементов,  особенности  реализации  отдельных 
мероприятий, порядок осуществления контроля за целевым использованием 
бюджетных  средств  и  выполнением  мероприятий  структурных  элементов 
муниципальной  программы,  иные  обстоятельства,  касающиеся  ее 
реализации. 

Ответственный исполнитель, соисполнители вправе издавать правовые 
акты  об  утверждении  планов-графиков  реализации  муниципальной 
программы на очередной финансовый год.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1.  Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальных  программ 
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области, привлеченных  средств 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  внебюджетных 
источников.

4.2.  Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение 
реализации  муниципальных  программ  утверждается  решением  о  бюджете 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области  по 
соответствующей  каждой  программе  целевой  статье  расходов  бюджета  в 
соответствии с нормативным правовым актом администрации Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области,  утвердившим  программу,  а 
также  с  учетом  результатов  реализации  муниципальной  программы  за 
предыдущий период.

4.3.  Планирование  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 
осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  актами,  регулирующими 
порядок составления проекта бюджета Моршанского муниципального округа 
Тамбовской области и планирование бюджетных ассигнований.

Включение  средств  федерального  бюджета,  бюджета  Тамбовской 
области в финансовое обеспечение муниципальных программ производится в 
соответствии с пунктом 3.9 Порядка. Средства физических и юридических 
лиц,  зачисляемые  в  бюджет  Моршанского муниципального  округа 
Тамбовской  области  в  виде  безвозмездных  поступлений,  включаются  в 
финансовое  обеспечение  муниципальных  программ  на  основании 
подтверждающих документов (заключенных договоров, соглашений). 

Параметры  финансового  обеспечения  муниципальных  программ  на 
период  их  действия  планируются  исходя  из  необходимости  достижения 
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национальных  целей  и  приоритетов  социально-экономического  развития 
Моршанского муниципального округа Тамбовской области.

Показатели  финансового  обеспечения  реализации  муниципальных 
программ  за  счет  средств  бюджета  Моршанского муниципального  округа 
Тамбовской области за пределами планового периода определяются исходя 
из  установленного  администрацией  Моршанского муниципального  округа 
Тамбовской  области  предельного  объема  расходов  на  реализацию 
муниципальных  программ  в  соответствии  с  бюджетным  прогнозом 
Моршанского муниципального округа Тамбовской области на долгосрочный 
период.

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее 
структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее 
одного знака после запятой.

4.4. Расходы  на  обеспечение  функционирования  ответственного 
исполнителя  муниципальной  программы,  включаются  в  состав 
муниципальной  программы,  в  рамках  которой  преимущественно 
реализуются  его  полномочия,  в  отдельный  комплекс  процессных 
мероприятий, не вошедший в направления (подпрограммы).

Расходы  на  обеспечение  функционирования  соисполнителя 
отражаются  в  муниципальной  программе,  в  которой  он  является 
соисполнителем и в которой преимущественно реализуются его полномочия.

В муниципальные программы не включаются средства на обеспечение 
функционирования Совета депутатов Моршанского муниципального округа, 
администрации  Моршанского муниципального округа Тамбовской области, 
избирательной комиссии  Моршанского муниципального округа Тамбовской 
области,  контрольно-счетной  комиссии  Моршанского  муниципального 
округа  Тамбовской  области,  а  также  иные  расходы,  не  направленные  на 
реализацию целей и задач муниципальных программ.

5. Управление и контроль реализации муниципальных программ

5.1. Для  обеспечения  мониторинга  муниципальной  программы 
ответственный исполнитель  совместно  с  соисполнителями  отчитывается  о 
ходе ее выполнения.

При  наличии  в  муниципальной  программе  соисполнителей  они 
представляют  свою  информацию  о  ходе  реализации  муниципальной 
программы за отчетный период ответственному исполнителю.

Ответственный  исполнитель  по  итогам  года  представляет  по 
электронной  почте  и  на  бумажном  носителе  в  отдел  экономики  и  сферы 
услуг  администрации  Моршанского  муниципального  округа  отчет  о  ходе 
реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 
к  Порядку,  пояснительную  записку,  содержащую:  анализ  факторов, 
повлиявших на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде; 
описание комплекса мер, в  том числе мер государственного регулирования, 
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предпринятых в отчетном периоде для достижения установленных значений 
показателей и решения задач муниципальной программы; информацию об 
основных достижениях в рамках муниципальной программы, полученных за 
отчетный период.

Годовой  отчет,  в  том  числе  уточненный,  подлежит  размещению 
на  официальном  сайте  Моршанского муниципального  округа  Тамбовской 
области.

5.2. Отчет  представляется  ответственным  исполнителем 
в  отдел  экономики  и  сферы  услуг  администрации  Моршанского 
муниципального  округа  по  итогам  года  -  в  срок  до  10  февраля  года, 
следующего за отчетным.

Уточнения  по  данным  официальной  статистической  информации, 
включаемым  в  годовой  отчет,  представляются  ответственными 
исполнителями  в  отдел  экономики  и  сферы  услуг  администрации 
Моршанского  муниципального  округа  по  мере  ее  официального 
опубликования, но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.3. Финансовое  управление  администрации  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области до 10 февраля года, следующего 
за  отчетным  годом  представляет  в  отдел  экономики  и  сферы  услуг 
администрации  Моршанского  муниципального  округа  информацию 
о  кассовых  расходах  бюджета  Моршанского муниципального  округа 
Тамбовской области на реализацию муниципальных программ. 

5.4. Отдел  экономики  и  сферы  услуг  администрации  Моршанского 
муниципального округа на основании отчетов ответственных исполнителей и 
информации  финансового  управления  администрации  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области  обобщает  (ежегодно  до  15 
апреля года, следующего за отчетным) и представляет главе  Моршанского 
муниципального округа Тамбовской области информацию о ходе реализации 
(в  составе  годовой информации)  и  оценке  эффективности муниципальных 
программ. 

Сводная  информация  об  оценке  эффективности  реализации 
муниципальных  программ  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
Моршанского муниципального округа Тамбовской области.

5.5. Снижение эффективности реализации муниципальной программы 
является  основанием  для  принятия  администрацией  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области  решения  о  приостановлении 
или  прекращении  действия  как  отдельных  проектов  и  комплексов 
процессных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной 
программы в целом, внесении в нее изменений, а также о снижении уровня ее 
финансирования  или  перераспределении  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый  период  бюджетных  ассигнований  на  ее  реализацию  между 
ответственным  исполнителем  и/или  соисполнителями  муниципальной 
программы.
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Оценка  эффективности  муниципальных  программ  производится  в 
соответствии  с  порядком  и  критериями,  утвержденными  постановлением 
администрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области.

5.6. Руководители  ответственных  исполнителей,  соисполнителей 
муниципальных программ несут предусмотренную федеральными законами, 
законами  Тамбовской  области  и  правовыми  актами  администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области  персональную 
ответственность  за  эффективность  реализации муниципальной программы, 
не  достижение  результатов  муниципальной  программы,  а  также 
достоверность информации по муниципальной программе, представляемой в 
установленном порядке.

6. Полномочия кураторов, управляющих советов, ответственных 
исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации 

муниципальных программ
6.1. Куратор:
координирует  разработку  и  реализацию  муниципальной  программы; 

одобряет  стратегические  приоритеты,  цели,  показатели  и  структуру 
муниципальной программы;

одобряет  параметры  финансового  обеспечения  реализации 
муниципальной программы в рамках составления проекта соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет  на  постоянной  основе  контроль  реализации 
муниципальной  программы,  в  том  числе  рассмотрение  результатов 
мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  муниципальной 
программы;

принимает  решения  о  внесении  изменений  в  муниципальную 
программу.

6.2. Ответственный исполнитель:
обеспечивает  совместно  с  соисполнителями  разработку  проекта 

муниципальной  программы  (внесения  изменений),  его  согласование  и 
внесение в установленном порядке в финансовое управление администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области  и 
уполномоченный орган;

организует  и  координирует  реализацию  муниципальной  программы, 
обеспечивает  целевое  и  эффективное  использование  средств,  главным 
распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную 
и  качественную  реализацию  направлений  муниципальной  программы, 
принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в 
соответствии  с  установленными  Порядком  требованиями  и  несет 
ответственность  за  достижение  показателей  муниципальной  программы  в 
целом  и  в  части  его  касающейся,  а  также  конечных  результатов  ее 
реализации;
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с  учетом  результатов  оценки  эффективности  муниципальной 
программы  и  выделенных  на  реализацию  в  текущем  году  финансовых 
средств,  уточняет  показатели,  проекты  и  комплексы  процессных 
мероприятий,  затраты  по  ним,  механизм  реализации  муниципальной 
программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в 
установленном  порядке  соответствующие  изменения  в  муниципальную 
программу;

предоставляет  по  запросам  финансового  управления  администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области,  отдела 
экономики  и  сферы  услуг  администрации  Моршанского  муниципального 
округа сведения о реализации муниципальной программы;

запрашивает  у  соисполнителей  информацию,  необходимую  для 
подготовки  отчетов  о  ходе  реализации  и  оценки  эффективности 
муниципальной программы;

разрабатывает совместно с соисполнителями дополнительные меры по 
привлечению  средств  из  федерального  бюджета,  бюджета  Тамбовской 
области и внебюджетных источников;

подготавливает  отчеты  и  пояснительную  записку  по  установленным 
формам, представляет их в  отдел экономики и сферы услуг администрации 
Моршанского муниципального округа.

6.3. Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию муниципальных проектов 

и/или  комплексов  процессных  мероприятий  муниципальной  программы,  в 
отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за показатели в части их касающихся;
разрабатывают  дополнительные  меры  по  привлечению  средств  из 

федерального  бюджета,  бюджета  Тамбовской  области  и  внебюджетных 
источников  на  реализацию  муниципальных  проектов  и/или  комплексов 
процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых 
они являются соисполнителями;

представляют  в  установленный  срок  ответственному  исполнителю 
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы финансового 
управления  администрации  Моршанского  муниципального  округа 
Тамбовской  области,  отдела  экономики  и  сферы  услуг  администрации 
Моршанского  муниципального  округа,  а  также  отчеты о  ходе  реализации 
мероприятий  (результатов)  структурных  элементов  муниципальной 
программы; 

представляют  ответственному  исполнителю  информацию, 
необходимую  для  проведения  оценки  эффективности  муниципальной 
программы  и  подготовки  отчетов  о  ходе  реализации  муниципальной 
программы;

представляют  ответственному  исполнителю  копии  актов, 
подтверждающих  сдачу  и  прием  в  эксплуатацию  объектов,  строительство 
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которых  завершено,  актов  выполнения  работ  и  иных  документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам  в  рамках  реализации  мероприятий  (результатов)  структурных 
элементов муниципальной программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ
Моршанского муниципального округа

Таблица1

ПА СПО РТ
муниципальной программы Моршанского муниципального округа

Тамбовской области
«Наименование»1

Куратор муниципальной программы
Ф.И.О. заместителя главы администрации 
Моршанского муниципального округа Там-
бовской области

Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы

Наименование  структурного  подразделение 
администрации Моршанского муниципального 
округа Тамбовской области

Соисполнителимуниципальной 
программы

Наименование структурного  подразделения 
администрации Моршанского муниципального 
округа Тамбовской области

Период реализации муниципальной 
программы2

ЭтапI: год начала -год окончания Этап II: год на-
чала - год окончания

Цели муниципальной программы
Цель1
ЦельN

Направления (подпрограммы) 
муниципальной  программы3

Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» 
Направление(подпрограмма)N«Наименование»

Связь с национальными целями разви-
тия Российской Федерации/ государ-
ственной программой
Тамбовскойобласти4

Национальная цель/Наименование
Государственной программы Тамбовской области

Объем налоговых расходов, тыс.рублей 2027 год - ...
2028 год - …
2029 год - …
….

1Наименование муниципальной) программы указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ (далее - перечень 
муниципальных программ).
2Указываетсявсоответствиисосроками,утвержденнымиперечнеммуниципальныхпрограмм.
3Указываются при необходимости.
4Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее- национальные цели),или(и)указывается связь с государ-
ственной программой Тамбовской области.
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Таблица2
Показатели муниципальной программы Моршанского муниципального округа Тамбовской области

№ 
п/п

Наименовани 
е
показателя5

Уровень 
показател 

я6

Признак 
возрастания

/
убывания

Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ)

Базовое 
значение7

Значение показателя 
по годам

Документ8
Ответственный 
за достижение 

показателя9

Связь с
показателями 
национальных 

целей10

Информац 
ионная

19
система11

значени 
е

год N12 N+1 N+n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Цель муниципальной программы «Наименование»

1.

N-Цель муниципальной программы «Наименование»
N.

5Приводятся показатели уровня муниципальной  программы.
6  Указывается уровень соответствия декомпозированного до Моршанского муниципального округа Тамбовской области показателя муниципальной программы: «ГП ТО» - государственная программа Тамбовской области, «МП в  
рамках НП» - муниципальный проект в рамках национального проекта, МП в рамках  РП» - муниципальный проект в рамках  регионального проекта, «МП» - муниципальная программа, «КПМ» - комплекс процессных мероприятий,  
«КПЭ» - ключевые показатели эффективности, используемые для оценки деятельности органов местного самоуправления 
7Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных,  
в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
8Отражаются документы и (или)решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации местной администрации му-
ниципального образования, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных  
целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,  
высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования или иной документ).
9Указываетсянаименованиеответственногозадостижениепоказателяструктурногоподразделенияадминистрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области, иного муниципального органа, организации.
10Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.
11На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная ин -
формационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).
12 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы.
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Таблица3
Структура муниципальной программы Моршанского муниципального округа Тамбовской области

№п/п

Задачи
структурног 
о элемента13

Ответственн 
ый исполни-
тель, соис-
полните ли,
участники

Ожидаемые непосредственные результаты14
Объем финансирования, тыс. рублей, вт.ч.

наименование единица
измерен 
ия

значение по 
годам реализа-

ции

по годам, 
всего

федеральны 
й бюджет

региональ 
ный
бюджет

местный 
бюджет

внебюдже 
тные
средства

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. 1.Направление (подпрограмма) «Наименование»15

1.N. Муниципальныйпроект16Наименование» (Ф.И.О. куратора)17

1.N.N

1.М. Комплекс процессных мероприятий «Наименование»
1.М.1

1.М.N
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)18

Муниципальный проект«Наименование» (Ф.И.О. куратора)

Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

13Приводятсяключевые(социально-значимые)задачи,планируемыекрешениюврамкахмуниципальныхпроектов,комплексовпроцессныхмероприятий.
14Приводитсякраткоеописаниесоциальных,экономическихииныхэффектовреализациикаждойзадачиструктурногоэлементамуниципальнойпрограммы(дляотдельныхмероприятий,направленныхналиквидациюпоследствий чрезвычайных 
ситуаций - при необходимости).
15Приводится при необходимости.
16Указываетсятипмуниципальногопроекта
17Указываетсякуратормуниципальногопроектавсоответствииспаспортомсоответствующегопроекта.
18 Приводитсявслучаеналичияструктурныхэлементов,невходящихвнаправления(подпрограммы)муниципальнойпрограммы.
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Таблица 4 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Моршанского муниципального округа Тамбовской области

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
направления 

(подпрограммы), 
структурного 

элемента

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

погодам всего федеральный бюд-
жет

региональный бюджет Местный бюджет внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа

всего 1 год

...

n год

Наименование 
Ответственного 
исполнителя, со-
исполнителя, 
участника

Направление 
(подпрограмма)

всего 1 год

...

n год

Наименование 
Ответственного 
исполнителя, со-
исполнителя, 
участника

Муниципальный 
проект
«Наименование»

всего 1 год

...

n год

Наименование 
Ответственного 
исполнителя, со-
исполнителя, 
участника
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Комплекс 
процессных 
мероприятий
«Наименование»

всего 1 год

...

n год

Наименование 
Ответственного 
исполнителя, со-
исполнителя, 
участника

Структурные 
элементы, не 
входящие в 
направления 
(подпрограммы)

всего 1 год

...

n год

Наименование 
Ответственного 
исполнителя, со-
исполнителя, 
участника

Муниципальный 
проект
«Наименование»

всего 1 год

...

n год

Наименование 
Ответственного 
исполнителя, со-
исполнителя, 
участника

Комплекс 
процессных 
мероприятий
«Наименование»

всего 1 год

...

n год

Наименование 
Ответственного 
исполнителя, со-
исполнителя, 
участника
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ
Моршанского муниципального округа

Тамбовской области

Правила
разработки, утверждения, реализации и контроля за реализацией 

муниципальных проектов

1.  Настоящие Правила определяют порядок разработки и реализации 
муниципальных  проектов  муниципальных  программ  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области  (далее  –  муниципальные 
проекты), а также контроля за ходом их реализации.

2.  Паспорт  муниципального  проекта  разрабатывается  с  учетом 
следующих подходов:

а)  формирование  в  паспорте  муниципального  проекта  мероприятий, 
совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и 
показателей муниципальной программы;

б) планирование значений мероприятий (результатов) муниципального 
проекта по годам реализации;

в) отражение в паспорте муниципального проекта финансовогообеспе-
ченияреализацииегомероприятий(результатов)погодам реализации с указани-
ем источников финансирования;

г) осуществление  планирования  мероприятий  (результатов) 
до контрольных точек (при необходимости до объектов);

д)  определение  должностных  лиц,  ответственных  за  реализацию 
мероприятий (результатов), входящих в муниципальный проект.

3. Паспорт муниципального проекта разрабатывается по форме соглас-
но  приложению  №1  к  настоящим  Правилам  и  утверждается  куратором 
муниципальной программы.

Форма  паспорта  муниципального  проекта  включает  следующие 
основные разделы:

раздел 1 «Общие положения»;
раздел 2 «Показатели муниципального проекта»;
раздел 3 «Помесячный план достижения показателей муниципального 

проекта в (указывается год) году»;
раздел 4 «Мероприятия (результаты) муниципального проекта»;
раздел  5  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципального 

проекта»;
раздел 6 «План реализации мероприятий муниципального проекта на 

(указывается год) год».
В  разделе  1  «Общие  положения»  паспорта  муниципального  проекта 

приводится основная информация о муниципальном проекте:
наименование  муниципальной  программы,  в  рамках  которой 
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планируется реализация муниципального проекта;
наименование национального, федерального и регионального проекта, 

в рамках которых реализуется муниципальный проект (при наличии);
срок начала и окончания проекта;
куратор муниципального проекта;
структурное  подразделение  администрации  Моршанского 

муниципального округа Тамбовской области,  ответственное за  реализацию 
муниципального проекта;

исполнители и соисполнители мероприятий муниципального проекта.
В  разделе  2  «Показатели  муниципального  проекта»  приводятся 

показатели  муниципального  проекта  с  указанием  единиц  измерения  по 
ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также 
информация об исполнителе, ответственном за достижение показателей.

Включаемые  в  указанный  раздел  показатели  должны  отвечать 
критериям, установленным пунктом 2.4. настоящего Порядка.

В  разделе  3  «Помесячный  план  достижения  показателей 
муниципального  проекта  в  (указывается  год)  году»  приводятся  плановые 
значения показателей, указанных в разделе 2 «Показатели муниципального 
проекта», нарастающим итогом на первое число каждого месяца (начиная с 
первого  числа  месяца,  в  котором  начинается  реализация  муниципального 
проекта) и на конец текущего года реализации муниципального проекта.

Данный раздел паспорта муниципального проекта подлежит ежегодно-
му уточнению.

В  разделе  4  «Перечень  мероприятий  (результатов)  муниципального 
проекта»  приводятся  задачи,  а  также  необходимые  для  их  решения 
мероприятия  (результаты).  По  каждому  мероприятию  (результату) 
приводится его наименование,  тип,  характеристика,  единица измерения по 
ОКЕИ, базовое значение и значения по годам реализации муниципального 
проекта.

Формирование  мероприятий  (результатов)  муниципального  проекта 
осуществляется  с  учетом  требований,  установленных  пунктом  2.5. 
настоящего Порядка.

Совокупность  мероприятий  (результатов)  должна  обеспечивать 
достижение показателей муниципального проекта.

Формулировка  мероприятий  (результатов)  не  должна  дублировать 
наименование задач, показателей муниципального проекта.

В  разделе  5  «Финансовое  обеспечение  муниципального  проекта» 
отражается  информация  об  объемах  финансового  обеспечения 
муниципального проекта с детализацией по мероприятиям (результатам), по 
годам реализации и источникам финансового обеспечения.

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта включают в 
себя бюджетные ассигнования бюджета Моршанского муниципального окру-
га Тамбовской области, включающие в том числе межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые из федерального бюджета, бюджета Тамбовской обла-
сти,  внебюджетных источников,  которые  указываются  в  тысячах  рублей  с 
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точностью до одного знака после запятой.
Раздел 6 «План реализации муниципального проекта на  (указывается 

год) год»  заполняется с учетом следующих рекомендаций:
1) в  плане  реализации  подлежат  отражению  все  мероприятия 

(результаты)  муниципального  проекта  и  детализирующие  их  контрольные 
точки.

Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения 
промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению 
мероприятия (достижению результата);

2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной 
точке ответственного за его выполнение (достижение) структурного подраз-
деления  администрации  Моршанского муниципального  округа  Тамбовской 
области;

3) установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в 
формате ДД.ММ.ГГГГ.

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо 
исходить  из  возможности  равномерного  распределения  их  в  течение 
календарного  года,  а  также  учитывать  взаимозависимость  и 
последовательность  выполнения контрольных точек  в  рамках мероприятия 
(результата).

Рекомендуемоеколичествоконтрольныхточексоставляетнеменее4-6  в 
год на одно мероприятие (результат): 6 контрольных точек для мероприятий, 
реализуемых за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовкой об-
ласти; 4 контрольные точки для мероприятий, реализуемых за счет средств 
бюджета муниципального округа.

Не  допускается  наличие  у  мероприятия  (результата)  только  одной 
контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание 
наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года;

4) определение  вида  документа,  подтверждающего  факт  выполнения 
мероприятия (достижения результата), контрольной точки.

Обязательными  атрибутивными  признаками,  характеризующими 
контрольные  точки  мероприятий  (результатов)  структурных  элементов 
муниципальной программы, являются:

наименование контрольной точки;
срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);
ответственный исполнитель;
вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.
Данные об информационной системе (источнике данных), содержащей 

информацию  о  контрольных  точках  мероприятий  (результатов), 
рекомендуется  использовать  в  качестве  дополнительного  атрибутивного 
признака (при необходимости).

Планирование  сроков достижения контрольных точек осуществляется 
с учетом:

их равномерного распределения в течение календарного года;
их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий 
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(результатов) структурных элементов муниципальной программы;
установления  плановых  дат  их  выполнения  не  позднее  дат 

соответствующих  контрольных  точек,  определенных  в  структурных 
элементах государственных программ Тамбовской области (для мероприятий 
(результатов)  муниципальной  программы,  предусматривающих 
софинансирование за счет средств федерального бюджета).

4.  Ответственным органом за подготовку муниципального проекта яв-
ляется  структурное  подразделение  администрации  Моршанского муници-
пального округа Тамбовской области, преимущественно реализующее в рам-
ках  муниципального  проекта  мероприятия,   отнесенные  к  полномочиям 
структурного подразделения.

5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представ-
ление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении дея-
тельности по реализации муниципального проекта, осуществляются в форме 
документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными 
в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя 
(соисполнителя, участника).

6.  Ответственный орган обеспечивает согласование проекта паспорта 
муниципального проекта (изменений в паспорт муниципального проекта) с 
отделом  экономики  и  сферы  услуг  администрации  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской  области,  финансовым  управлением 
администрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области (в 
части  финансового  обеспечения  реализации  муниципального  проекта), 
другими  заинтересованными,  структурными  подразделениями 
администрации муниципального округа и организациями.

Срок согласования проекта паспорта муниципального проекта (измене-
ний в паспорт муниципального проекта) каждой стороной согласования не 
может превышать 5 рабочих дней.

7.  Ответственный  орган  вносит  согласованный  проект  паспорта 
муниципального  проекта  (изменений  в  паспорт  муниципального  проекта) 
вместе  с  дополнительными  и  обосновывающими  материалами  для 
утверждения куратором муниципальной программы, структурным элементом 
которой  является.  Утвержденные  паспорта  муниципальных  проектов 
размещаются на официальном сайте  Моршанского муниципального округа 
Тамбовской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

8. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляет-
ся в случаях и в сроки предусмотренные для муниципальных программ.

9. Участники муниципального проекта под управлением ответственно-
го органа осуществляют исполнение мероприятий в соответствии с планом 
мероприятий по реализации муниципального проекта, документально фикси-
руют результаты выполненных мероприятий.

10. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта формиру-
ются ежеквартальные отчеты по форме согласно Приложению №2 к настоя-
щим Правилам. Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом.
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Отчетная информация включает:
-  информацию  об  исполнении  мероприятий  (результатов),  контрольных 

точек;
- сведения о рисках реализации проекта в части исполнения мероприятий 

(результатов)  и  контрольных  точек  —  не  позднее  плановой  даты  их 
исполнения (достижения);

- информацию о достижении показателей муниципального проекта, а также 
сведения о рисках реализации муниципального проекта в части достижения 
показателей.

11. Формирование  отчета  о  ходе  реализации  мероприятий 
муниципального проекта ответственными исполнителями осуществляется, не 
позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

12. В рамках осуществления мониторинга реализации муниципального 
проекта  уполномоченный  орган  осуществляет  контроль  своевременности 
представления, оценку актуальности, полноты и корректности информации о 
реализации муниципального проекта.

13. В случае наличия рисков, содержащихся в отчете по муниципально-
му проекту, рассмотрение таких рисков осуществляется куратором муници-
пального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к правилам разработки, 

утверждения, реализации и 
контроля за реализацией 
муниципальных проектов

ПАСПОРТ

муниципального проекта
(наименование муниципального проекта)

1. Общие положения

Наименование  муниципальной 
программы,  в  рамках  которой 
планируется реализация муниципального 
проекта

Наименование  национального, 
федерального  и  регионального  проекта, 
в  рамках  которых  реализуется 
муниципальный проект (при наличии)

Срок начала и окончания проекта

Куратор муниципального проекта

Структурное  подразделение 
администрации  Моршанского 
муниципального  округа  Тамбовской 
области,  ответственное  за  реализацию 
муниципального проекта

Исполнители  и  соисполнители 
мероприятий муниципального проекта
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2. Показатели муниципального проекта

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Уровень 
показателя

Единица 
измерения 
(по ОКЕЙ)

Базовае значение Значение показателя по годам Ответственный 
за постижение 

показателя

Информационная 
система 

(источник 
данных)

значение год N N+1 ... N+n

1 Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

1.1

1.2

...

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в (указывается год)году

№ 
п/
п

Наименование 
показателя

Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 
(по ОКЕЙ)

Значение показателя по годам На 
конец
_____ 
года

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб.

1 Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

1.1

1.2

...
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4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(результата)

Тип 
мероприятия 
(результата)

Единица 
измерения (по 

ОКЕЙ)

Базовое значение Значение мероприятия (результата) по 
годам

значение год N N+1 ... N+n

1. Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

1.1 Мероприятие (результат) 
«Наименование»

1.2 Мероприятие (результат) 
«Наименование»

...

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам реализации, 
тыс.рублей

N N+1 ... N+n Всего

Муниципальный проект (результат) «Наименование» - (всего), в том числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Тамбовской области

Бюджет муниципального округа

Внебюджетные источники

Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Тамбовской области

Внебюджетные источники
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6. План реализации мероприятий муниципального проекта на (указывается год) год

№ 
п/п

Задача, мероприятие (результат), 
контрольная точка

Дата наступления 
контрольной точки

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
структурного 

подразделения 
администрации)

Вид 
подтверждающего 

документа

Информационная 
система (источник 

данных)

1. Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

1.1 Мероприятие (результат) «Наименование»

1.1.1 Контрольная точка 1

1.1.2 Контрольная точка 2

... ...

1.2 Мероприятие (результат) 
«Наименование»

1.2.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к правилам разработки, утверждения, реализации и 
контроля за реализацией муниципальных проектов

Отчет 
о ходе реализации муниципального проекта

«Наименование»
«____________________________»

муниципальной программы
за _____________________
(указывается учетный период)

1. Общий статус реализации

Показатели Мероприятия (результаты) Контрольные точки Бюджет

Отсутствие  /наличие 
отклонений

Отсутствие /наличие отклонений Отсутствие  /наличие 
отклонений

Отсутствие /наличие отклонений

Кассовое исполнение тыс. 
рублей, % контрактации

2. Ключевые риски

№ 
п/п

Наименование показателя или мероприятия 
(результата)

Описание риска Принятые меры Дата фиксации риска

1

...

n

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта
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№ 
п/п

Показатель муниципального проекта Единица измерения (по 
ОКЕЙ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое значение 
на конец отчетного 

периода

Комментарий

1

...

n

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ 
п/п

Уровень Единица 
измерения (по 

ОКЕЙ)

Плановая дата 
наступления 

контрольной точки

Фактическая дата 
наступления 
контрольной 

точки

Комментарий

1 Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

1.1 Мероприятие (результат) «Наименование»

1.1.
1

Контрольная точка 1

1.1.
2

Контрольная точка 2

...
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5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (результата) и 

источника финансового 
обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс. 
рублей

Исполнение, тыс. рублей Процент 
исполнения

Комментарий

Предусмот
рено 

паспортом

Сводная 
бюджетна
я роспись

Лимиты 
бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое 
исполнение

1. Муниципальный проект 
(результат) 
«Наименование» - (всего), в 
том числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Тамбовской 
области

Бюджет муниципального 
округа

Внебюджетные источники

1.1 Мероприятие (результат) 
«Наименование» (всего), в 
том числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Тамбовской 
области

Бюджет муниципального 
округа

1.2 ...
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ
Моршанского муниципального округа

Правила
разработки, утверждения, реализации и контроля за реализацией комплексов 

процессных мероприятий

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и реализации 
комплексов  процессных  мероприятий  муниципальных  программ   Мор-
шанского муниципального  округа  Тамбовской  области  (далее  -  комплекс 
процессных мероприятий), а также контроля за ходом их реализации.

2. Паспорт комплекса процессных мероприятий, включающий план его 
реализации, разрабатывается по форме согласно приложению №1 к настоя-
щим Правилам и утверждается куратором муниципальной программы.

3. Паспорт  комплекса  процессных  мероприятий  разрабатывается  с 
учетом следующих подходов:

а) формирование в паспорте комплекса процессных мероприятий (ре-
зультатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достиже-
ние целей и показателей муниципальной программы;

б) планирование значений мероприятий (результатов) комплекса про-
цессных мероприятий по годам реализации (при необходимости);

в) отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий финансо-
вогообеспеченияреализацииегомероприятий(результатов)погодам  реализа-
ции с указанием источников финансирования;

г)  осуществление  планирования  мероприятий  (результатов)  до 
контрольных точек (при необходимости до объектов);

д) определение должностных лиц, ответственных за реализацию меро-
приятий (результатов), входящих в комплекс процессных мероприятий.

4. В разделе 1 «Общие положения» паспорта комплекса процессных 
мероприятий приводится основная информация о комплексе процессных ме-
роприятий, в том числе его наименование, сведения об исполнителе, ответ-
ственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий(с 
указанием Ф.И.О. и должности руководителя (заместителя руководителя)), а 
также наименование муниципальной программы, в рамках которой планиру-
ется реализация комплекса процессных мероприятий.

5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» при-
водятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц 
измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реали-
зации, а  также информация об исполнителе,  ответственном за достижение 
показателей.

Включаемые в указанный раздел показатели должны отвечать критери-
ям, установленным пунктом 2.4. настоящего Порядка.

Показатели в паспорте комплекса процессных мероприятий приводятся 
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при необходимости.
6. В разделе 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса про-

цессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приво-
дятся задачи, а также необходимые для их решения мероприятия (результа-
ты). По каждому мероприятию (результату) приводится его наименование, 
тип, характеристика, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значе-
ния по годам реализации комплекса процессных мероприятий.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных ме-
роприятий осуществляется с учетом требований, установленных пунктом
2.5. настоящего Порядка.

При  разработке  мероприятий  (результатов)  и  контрольных  точек 
комплексов процессных мероприятий муниципальных программ рекоменду-
ется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в 
соответствии с перечнем, приведенным в приложении №2 к настоящим Пра-
вилам.

Каждому мероприятию (результату) присваивается один из следующих 
типов мероприятий (результатов):

1) оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для 
мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предостав-
ление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ).

Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (вы-
полнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг 
(выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавли-
ваются в соответствии с  показателями,  характеризующими объем муници-
пальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном за-
дании;

2) осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (ре-
зультатов) с указанным типом предусматривается содержание, иных муници-
пальных органов и организаций, а также подведомственных им учреждений, 
в том числе:

- материальное  обеспечение  аппарата  ответственного  исполнителя 
(соисполнителя) муниципальной программы, включая фонд оплаты труда;

- осуществление компенсационных и иных выплат сотрудникам;
обеспечение  условий  для  осуществления  текущей  деятельности 
ответственного  исполнителя  (соисполнителя)  муниципальной  программы 
(комплексной  программы)  и  подведомственных  ему  учреждений  (при 
необходимости).

В рамках такого мероприятия (результата) осуществляется в том числе 
обеспечение  эксплуатации и  текущего ремонта  административных зданий, 
оплата коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных пла-
тежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной ме-
бели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение су-
дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда;
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- научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение дея-
тельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной про-
граммы.

Для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей дея-
тельности» значения и контрольные точки не устанавливаются;

3) повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для 
мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ 
профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом ре-
комендуется использовать формулировку «Обеспечено повышение квалифи-
кации  (профессиональная  переподготовка)  кадров»  с  уточнением  в  такой 
формулировке целевой группы обучающихся.

В случае профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции  муниципальных  служащих  соответствующие  мероприятия 
(результаты)следуетпредусматриватьвсоставеобеспечивающихкомплексов 
процессных мероприятий;

4) выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для меро-
приятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, 
компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям 
граждан.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом ре-
комендуется  использовать  формулировку  «Обеспечена  государственная  и/
или муниципальная поддержка граждан» с уточнением в такой формулиров-
ке целевой группы получателей.

Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать 
в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих 
выплат;

5) приобретение  товаров,  работ,  услуг.  Указанный  тип  используется 
для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки 
товаров, работ и услуг.

Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зави-
симости от объекта закупки и ее объема;

6) жилищное обеспечение граждан. Указанный тип результата 
используется для мероприятий (результатов), в рамках которых 
осуществляется предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом ре-
комендуется использовать формулировку «Жилищное обеспечение» с указа-
нием конкретной целевой группы.

При  описании  характеристики  мероприятия  (результата)  приводятся 
дополнительные качественные и количественные параметры, которым долж-
но соответствовать мероприятие (результат). Формулировка характеристики 
мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и 
не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия 
(достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса про-
цессных  мероприятий,  характеристика  такого  результата  (мероприятия) 
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должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому 
году.

7. В разделе 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных меро-
приятий» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается инфор-
мация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных меропри-
ятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и 
источникам финансового обеспечения.

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 
включают в себя бюджетные ассигнования бюджета Тамбовского муници-
пального округа Тамбовской области, включающие в том числе межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, бюджета Там-
бовской области, внебюджетных источников, которые указываются в тыся-
чах рублей с точностью до одного знака после запятой.

8. Раздел  5  «План  реализации  комплекса  процессных  мероприятий» 
паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следую-
щих рекомендаций:

1) в  плане  реализации  подлежат  отражению  все  мероприятия  (ре-
зультаты)  комплексов  процессных  мероприятий  и  детализирующие  их 
контрольные точки.

Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения 
промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению 
мероприятия (достижению результата);

2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной 
точке ответственного за его выполнение (достижение) структурного подраз-
деления администрации  Моршанского муниципального округа Тамбовской 
области, иного муниципального органа, организации;

3) установление для каждой контрольной точки даты ее  достижения 
в формате ДД.ММ.ГГГГ. 

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо 
исходить  из  возможности  равномерного  распределения  их  в  течение  ка-
лендарного  года,  а  также  учитывать  взаимозависимость  и  последователь-
ность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

Рекомендуемоеколичествоконтрольныхточексоставляетнеменее4-6  в 
год  на  одно  мероприятие  (результат),  за  исключением  случаев,  когда 
контрольные  точки  не  устанавливаются. Рекомендуемое  количество 
контрольных точек составляет не менее 4-6 в год на одно мероприятие (ре-
зультат): 6 контрольных точек для мероприятий, реализуемых за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Тамбовкой области; 4 контрольные точ-
ки для мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета муниципального 
округа.

Не  допускается  наличие  у  мероприятия  (результата)  только  одной 
контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание 
наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года;

4) определение  вида  документа,  подтверждающего факт  выполнения 



48

мероприятия (достижения результата), контрольной точки.
Обязательными  атрибутивными  признаками,  характеризующими 

контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов муни-
ципальной программы, являются:

наименование контрольной точки;
срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);
ответственный исполнитель;
вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.
Данные об информационной системе (источнике данных), содержащей 

информацию о контрольных точках мероприятий (результатов), рекоменду-
ется использовать в качестве дополнительного атрибутивного признака (при 
необходимости).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с 
учетом:

их равномерного распределения в течение календарного года;
их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий 

(результатов) структурных элементов муниципальной программы;
установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответству-

ющих контрольных точек, определенных в структурных элементах государ-
ственных программ Тамбовской области (для мероприятий (результатов) му-
ниципальной  программы,  предусматривающих  софинансирование  за  счет 
средств федерального бюджета).

Мероприятия  (результаты)  структурных  элементов  муниципальной 
программы, источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, необ-
ходимо декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается 
на  период  реализации  соответствующей  муниципальной  программы 
(комплексной программы).

9. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках 
муниципальной программы целесообразно отдельно выделять:

комплекс  процессных  мероприятий  по  обеспечению  реализации 
муниципальных  функций  и  полномочий  ответственным  исполнителем 
муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муни-
ципальных функций и  полномочий соисполнителем (участником)  муници-
пальной программы, в случае если бюджетные ассигнования муниципально-
го бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.

В указанные в настоящем пункте комплексы процессных мероприятий 
при необходимости могут быть включены подведомственные ответственно-
му  исполнителю  (соисполнителю,  участнику)  муниципальной  программы 
учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (со-
исполнителя, участника).

Формирование указанных комплексов процессных мероприятий допус-
кается без установления для них задач, показателей, установления значений 
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для мероприятий (результатов), а также контрольных точек.
10. Ответственным органом за подготовку комплекса процессных ме-

роприятий является структурное подразделение администрации Моршанско-
го муниципального округа Тамбовской области, преимущественно реализую-
щее в рамках комплекса процессных мероприятий мероприятия, отнесенные 
к полномочиям структурного подразделения.

В случае невозможности определения преимущественного числа меро-
приятий, реализуемых в рамках комплекса процессных мероприятий, ответ-
ственным  органом  считается  ответственный  исполнитель  муниципальной 
программы, в рамках которой реализуется комплекс процессных мероприя-
тий.

11. Разработка проекта паспорта комплекса процессных мероприятий 
(изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий) производится от-
ветственным  исполнителем,  соисполнителем,  участником  муниципальной 
программы, ответственным за реализацию комплекса процессных мероприя-
тий, в соответствии с настоящими правилами.

12. Формирование,  согласование  (одобрение),  утверждение  и  пред-
ставление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении 
деятельности по  реализации комплексов  процессных мероприятий,  осуще-
ствляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, 
уполномоченными  в  установленном  порядке  действовать  от  имени  ответ-
ственного исполнителя (соисполнителя, участника).

13. Ответственный орган обеспечивает согласование проекта паспорта 
комплекса процессных мероприятий (изменений в паспорт комплекса про-
цессных мероприятий) с отделом экономики и сферы услуг администрации 
Моршанского муниципального  округа  Тамбовской  области,  финансовым 
управлением  администрации  Моршанского  муниципального  округа  Там-
бовской области (в  части финансового обеспечения реализации комплекса 
процессных  мероприятий),  другими  заинтересованными,  структурными 
подразделениями администрации  муниципального округа и организациями. 
Срок  согласования  проекта  паспорта  комплекса  процессных  мероприятий 
(изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий) каждой стороной 
согласования не может превышать 5 рабочих дней.

14. Ответственный  орган  вносит  согласованный  проект  паспорта 
комплекса процессных мероприятий (изменений в паспорт комплекса про-
цессных мероприятий) вместе с дополнительными и обосновывающими ма-
териалами для утверждения Куратором муниципальной программы, струк-
турным элементом которой  является.  Утвержденные  паспорта  комплексов 
процессных мероприятий размещаются на официальном сайте Моршанского 
муниципального округа Тамбовкой области в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней с даты их утверждения.

15. Внесение изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий 
осуществляется в случаях и в сроки предусмотренные для муниципальных 
программ.

16. Участники комплекса процессных мероприятий под управлением 
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ответственного  органа  осуществляют  исполнение  мероприятий  в  соответ-
ствии с планом мероприятий по реализации комплекса процессных меропри-
ятий, документально фиксируют результаты выполненных мероприятий.

17. В  ходе  мониторинга  реализации  комплексов  процессных  меро-
приятий формируются ежеквартальные отчеты по форме согласно Приложе-
нию №3 к настоящим Правилам. Ежеквартальные отчеты формируются на-
растающим итогом.

В ежеквартальных отчетах отражаются:
недостигнутые результаты и контрольные точки, срок достижения ко-

торых наступил в периоде, предшествующем отчетному;
результаты, срок достижения которых наступил в прошлых отчетных 

периодах, при этом отсутствует информация об их достижении и (или) отсут-
ствует подтверждение полноты и достоверности информации об их достиже-
нии;

результаты и контрольные точки, срок достижения которых  наступает 
в отчетном периоде;

досрочно достигнутые результаты и контрольные точки;
результаты и контрольные точки, достижение которых запланировано в 

течение трех месяцев, следующих за отчетным;
результаты, достижение которых запланировано в будущих отчетных 

периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок до-
стижения которых наступил, и (или) иные риски не достижения.

В отчет по комплексу процессных мероприятий не включается инфор-
мация о результатах и их контрольных точках, достигнутых в прошлые от-
четные периоды и по которым имеется подтверждение полноты и достовер-
ности информации об их достижении.

Формирование отчета о ходе реализации комплексов процессных 
мероприятий ответственными исполнителями осуществляется, не позднее 5 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

18. В рамках осуществления мониторинга реализации комплексов про-
цессных  мероприятий  уполномоченный  орган  осуществляет  контроль 
своевременности представления, оценку актуальности, полноты и корректно-
сти информации о реализации комплексов процессных мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к Правилам разработки, утверждения, реализации

и контроля за реализацией комплексов
процессных мероприятий

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

"Наименование"

1.Общиеположения

Ответственное структурное подразделение 
администрации Моршанского муниципаль-
ного округа Тамбовской области (иной му-
ниципальный орган, организация)

Наименование структурного 
подразделение администрации
Моршанского муниципального округа Там-
бовской области, иного муниципального 
органа,
организации(Ф.И.О. руководителя
(заместителя руководителя), должность)

Связь с муниципальной программой Мор-
шанского муниципального округа Там-
бовской области

Муниципальная программа Моршанского 
муниципального округа Тамбовской обла-
сти «Наименование»

2.Показатели комплекса процессных мероприятий1

N
п/п

Наименование 
показателя

Единиц 
а
измере 
ния(по 
ОКЕИ)

Базовое 
значение

2

Значение показателей по 
годам

Ответстве 
нный за

достижен 
ие

показател

я3

Информа 
ционная 
система4N N +1 ... N +n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
N.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий

N
п/п

Наименование 
мероприятия 
(результата)

Тип 
мероприятия 
(результата)5

Характер 
истика6

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базо 
вое 
значе 
ние

Значения мероприятия 
(результата) по годам

N N +1 ... N +n

1Приводится при необходимости.
2Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных мероприятий на основании данных федерального 
статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителя-
ми, соисполнителями и участниками муниципальных программ.
3Указывается наименование структурного подразделение администрации Моршанского муниципального округа Тамбовской области, ино-
го муниципального органа, организации), ответственного за достижение показателя.
4Указывается информационная система, в которой отражаются данные показателя (при  наличии).
5Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Порядком. 63 Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе до-
полнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

1. Мероприятие 
(результат)
"Наименование"1

N. Мероприятие 
(результат)
"Наименование"
N

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия
(результата)/источник финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации, тыс. рублей

N всего федер 
альн 
ый 

бюдж 
ет

регион 
альный 
бюдже 

т

местн 
ый 

бюдже 
т

внебю 
джетн 

ые
средст 

ва
1 2 3 4 5 6 7

Комплекс процессных мероприятий 
"Наименование"

N

N +1
...

N +n
Всего

Мероприятие (результат) "Наименование" N
N +1

...
N +n
Всего

5.План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие
(результат)/контрольная точка

Дата 
наступления 
контрольной 

точки7

Ответственный ис-
полнитель (структур-

ное
подразделение 
администрации 

Моршанского му-
ниципального 

округа Тамбовской 
области, иного му-

ниципального
органа, организации)

Вид 
подтвержд
ающего 
документа

8

Информац 
ионная си-
стема (ис-

точник дан-
ных)9

1 2 3 4 5

7Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся 
ежегодно).
8Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
9указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях (результа-
тах, контрольных точках) и их значениях.
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Наименование задачи комплекса процессных мероприятий1
Мероприятие (результат) 
"Наименование" 1
Контрольная точка1.1
Контрольная точка1.N
Мероприятие (результат) 
"Наименование" N
Контрольная точка2.1
Контрольная точка2.N
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2
к Правилам разработки, утверждения, реализации

и контроля за реализацией комплексов
процессных мероприятий

Перечень типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек комплексов 
процессных мероприятий

N
п/п

Тип
мероприятия 
(результата)

Характеристика 
типа

Контрольные точки Единица 
измерения

1. Оказание 
услуг
(выполнение 
работ)

Используетсядля 
результатов, в
рамках которых 
предоставляются 
субсидии на фи-
нансовое
обеспечение вы-
полнения
муниципальное зада-
ния на оказание му-
ниципальных
услуг(выполнение 
работ)

1. Муниципальное  задание на
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) утверждено 
(включено в реестр
Муниципальных заданий).

2. 2.Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение
Муниципального задания на
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) заключено 
(включено в реестр соглашений).

3. 3.Для оказания услуги (вы-
полнения работы) подго-
товлено материально- тех-
ническое (кадровое)
Обеспечение   
при  
необходимости).

4. 4.Услуга оказана (работы 
выполнены).
5. Предоставлен отчет о
Выполнении соглашения о по-
рядке и условиях
Предоставления субсидии на
Выполнение муниципального за-
дания на оказание
муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Показатели,
Установленные в 
муниципальном 
задании на
оказание
муниципальных 
услуг (выполне-
ние
работ),
характеризующие 
качество и (или) 
объем
оказываемых 
услуг (выполняе-
мых работ)

2. Осуществлен 
ие текущей
деятельности

Используется для 
результатов, в
Рамках которых
предусматривается 
содержание
муниципальных 
органов

Не устанавливаются (за исключе-
нием мероприятий по
осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг)

Не
устанавливается 
(за исключением 
мероприятий по 
осуществлению 
закупок товаров, 
работ, услуг)
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и
организаций, а 
также
подведомственных 
учреждений.

3. Повышение 
квалификаци 
и кадров

Используется для 
мероприятий
(результатов),
предусматривающи 
х
профессиональную 
подготовкуи  (или) 
повышение
квалификации 
кадров

1. 1.Утверждены документы, 
необходимые для оказания 
услуги.

2. 2.Для оказания услуги (вы-
полнения работы) подго-
товлено материально- тех-
ническое и кадровое
обеспечение.
3. Услуга оказана.

(тыс./млн.) 
человек

4. Выплаты 
физическим 
лицам

Используется для 
мероприятий
(результатов),
предусматривающи 
х осуществление
выплат пособий, 
компенсаций и 
иных социальных 
выплат различным 
категориям
граждан.

1. Документ, устанавливающий
условия осуществления выплат(в 
том числе размер и получателей), 
утвержден/принят.
2. Выплаты осуществлены.

(тыс./млн.) 
человек

5. Приобретени 
е товаров,
работ, услуг

Используется для 
мероприятий
(результатов),в

1. 1.Закупкавключенавплан 
закупок.
2. Сведения о государственном

Единица (по 
ОКЕИ)

рамках  которых 
осуществляются 
закупки товаров, 
работ и услуг.

(муниципальном) контракте вне-
сены в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками по результа-
там закупок.

3. 3.Произведена приемка 
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных 
услуг.

4. 4.Произведена оплата товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному
(муниципальному) контракту.

6. Резервы Используется ис-
ключительно для 
вида расходов 870 
"Резервные
средства"

Не устанавливаются Не
устанавливаются
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3
к Правилам разработки, утверждения, реализации

и контроля за реализацией комплексов
процессных мероприятий

Отчет
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«                                                             »1

муниципальной программы
2

за                               3

1.Общий статус реализации

Показатели
Мероприятия 
(результаты)

Контрольные точки Бюджет

Отсутствие Отсутствие Наличие Кассовое
отклонений отклонений отклонений исполнение тыс.

руб., %
контрактации
Наличие
критических
отклонений

2.Ключевые риски

№ 
п/п

Наименование показателя 
или мероприятий

(результатов)
Описание риска Принятые меры

Дата фиксации 
риска

1.
…
n.

3.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ 
п/п

Показатель 
комплекса 
процессных 
мероприятий

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое зна-
чение на ко-

нец
отчетного пери-

ода

Фактическое зна-
чение на конец

отчетного перио-
да

Комментарий

1.
…
n.
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4.Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных

точек (далее – КТ) комплекса процессных мероприятий

№ 
п/п

Уровень

Показатель 
комплекса 

процессных 
мероприятий

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое 
значение на 

конец
отчетного 
периода 

(плановая 
дата наступ-
ления КТ)

Фактическое 
значение на 

конец
отчетного пе-

риода
(фактическая 
дата наступ-
ления КТ)

Комментарий

1. Задача Наименование задачи
1.1. Мероприятие 

(Результат)
1.1.1

.
КТ

…
n.

5.Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации
комплекса процессных мероприятий

№ п/п

Наименование меро-
приятия (результата) 
и источника финансо-

вого
обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс.ру-
блей Исполнение, тыс.рублей

Процент 
исполнения

Комментарий
Предусмотрено 
паспортом

Сводная 
бюджетная
роспись

Лимиты
Бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные
обязательства

Кассовое 
исполнение

1. Задача Наименование задачи
1.1. Наименование 

мероприятия 
(результата)

1.1.1. Консолидированный 
бюджет Моршанского 
муниципального окру-
га Тамбовской области

1.1.2. Внебюджетные 
источники

…
n.

Итого по комплексу 
процессных мероприятий
в том числе: бюджет 
Тамбовской области
бюджет муниципально-
го округа
Внебюджетные источники

1 Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.
2Указывается наименование государственной программы, в рамках которой осуществляется реализация комплекса процессных мероприятий.
3Указывается отчетный  период (например, за 2 квартал 2023года).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ
Моршанского муниципального округа

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

"Наименование"
за

1.Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№

Статус факти-
ческого/ 
прогнозного 
значения за
отчетный 
период1

Наименование 
показателя

Уровень 
показате 
ля2

Признак 
возраста 
ния/
убывани 

я3

Единица 
измерен 
ия (по 
ОКЕИ)

Плановое 
значение 
на конец 
отчетного 
периода

Фактичес 
кое значе-
ние на ко-
нец отчет-
ного пери-
ода4

Прогнозн 
ое значе-
ние на ко-
нец отчет-
ного пери-
ода

Подтверж 
дающий 
документ

Плановое 
значение 
на конец 
текущего 
года5  

Прогноз 
ное зна-
чение на-
конец те-
кущег о 
года

Информа 
ционная 
система6  

Комме 
нтарий
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N Цель муниципальной программы "Наименование"
1. Показатель1
...
n. Показатель N
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2.Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в (указы-
вается год) году8

N
п/п

Показатели 
муниципальной 

программы

Уровень 
показателя

Плановые значения по кварталам/месяцам На конец
(указывается год) 

годаянв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. (наименование цели)

1.N

(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ
План
Факт/прогноз
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3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы,

Структурного элемента и 
источника финансового 

обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей
Процент 

исполнения,
(6)/ (3)* 100

9  

Комментарийпредусмотрено 
паспортом

сводная 
бюджетная 

роспись

лимиты 
бюджетных 
обязательств

принятые 
бюджетные 

обязательства

кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа(всего),в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Тамбовкой 
области

Бюджет муниципального 
округа



Внебюджетные источники
- - -

Структурный элемент
"Наименование"(всего), в 
том числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Тамбовкой области

Бюджет муниципального 
округа

Внебюджетные источники
- - -



4.Информация о рисках муниципальной программы

Nп/п
Наименование 

показателя
Описание риска

Оценка 
возможных 
последствий 

риска

Уровень риска Планируемые меры 
реагирования

Срок выполнения меры
реагирования

Ответственный за при-
нятие мер

реагирования (Ф.И.О., 
должность, организация)

5.Дополнительная информация

1 Указывается отчетный период (например,"за II квартал N года","за N год"). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
2 Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения пара-

метра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее - статус):
зеленый индикатор-отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения  не требуются;
желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы; 
красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, 
сведения не представлены.
В случае если параметр проекта достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответству-
ющего параметра указывается зеленый индикатор.
В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный 
период  меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.
Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их 
 плановых значений.

3 Указывается на основании данных приложения N1 к паспорту муниципальной программы.
4 Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется,  если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. 
5 Если фактическое значение на конец отчетного  периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

6 Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации  муниципальной программы.
7 Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая  информацию о показателях и их значениях (при наличии).

8 Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений  за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на 
конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года.
9 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.
10 За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.
11 Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.


