

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации района  
№ \_\_\_\_\_

План  
первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2018 года на территории Бондарского района.

№ пп	Наименование мероприятия	Объёмы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, в том числе от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, дноуглубительные и берегоукрепительные работы, проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод		До 01.11.2017	Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее - председатель КЧС и ОПБ района)
2.	Проведение проверки пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее - ПВР), наличие и разработку служебной документации, функциональных обязанностей персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий		До 01.11.2017	Главы сельсоветов (по согласованию), организации, на базе которых созданы ПВР
3.	Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону подтопления с закреплением людей, плавательных средств и средств спасения,		До 01.11.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и

	других материальных средств			мобилизационной подготовке администрации района (далее - отдел ГО, ЧС, ОБ и МП), главы сельсоветов (по согласованию)
4.	Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения в сельсоветах, подверженных угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в период прохождения паводка, определить места их хранения и утвердить соответствующими нормативными правовыми актами		До 01.11.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, главы Кёршинского, Кривополянского, Митропольского сельсоветов (по согласованию)
5.	Завершить подготовку оперативных групп КЧС и ОПБ района для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций		До 01.03.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
6.	Уточнить расчёты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населённому пункту, подпадающему в зону подтопления с закреплением людей, плавательных средств, средств спасения		До 01.11.2017	Председатель КЧС и ОПБ района
7.	Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее - НПУ) на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) представляющих опасность для населения и		До 01.11.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию), собственники (балансодержатели) ГТС (по согласованию)

	объектам экономики в случае их переполнения (в случае необходимости рекомендовать собственникам, арендаторам ГТС понизить уровни вод в прудах и водохранилищах на 1-2 метра ниже расчетных объемов)			
8.	Произвести расчеты закрепления техники и автотранспорта (инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуации		До 01.12.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию), отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
9.	Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсеv, песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления		До 01.12.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
10.	Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ		До 01.02.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
11.	Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее - НПУ) на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения (в случае необходимости рекомендовать собственникам, арендаторам ГТС понизить уровни вод в прудах и водохранилищах на 1-2 метра ниже		До 01.11.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)

	расчетных объемов)			
12.	Провести обследование по территории ответственности для определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с требованием обеспечить технические решения для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка		До 01.12.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
13.	Завершить работу по постановке бесхозных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной собственности на бесхозные ГТС в установленном порядке		До 31.12.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, глава Прибытकिनского сельсовета (по согласованию)
14.	Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы на забор воды, подготовить соответствующие документы		До 01.02.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
15.	Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов		До 01.02.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
16.	Организовать подворные обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации района		До 01.03.2018	Главы сельсоветов (по согласованию)
17.	Активизировать разъяснительную работу среди населения, находящегося в зонах возможного		В течение 2017-2018	Главы сельсоветов (по согласованию), страховой

	подтопления, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества		годов	отдел с.Бондари филиала публичного акционерного общества «Росгосстрах» в Тамбовской области (по согласованию)
18.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, водопроводных и канализационных колодцев). Дезинфекция скважин		До 01.03.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Жилищное коммунальное хозяйство» (далее - ООО «Жилкомхоз») (по согласованию)
19.	Выполнить мероприятия по подготовке водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод, своевременная очистка улиц от снега и льда		В течение 2017-2018	Председатель КЧС и ОПБ района, общество с ограниченной ответственностью «Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» (по согласованию)
20.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи		В течение 2017-2018	Бондарский линейный технический центр Моршанского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций публичного акционерного общества «Ростелеком» (далее - Бондарский ЛТЦ) (по согласованию)

21.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства в период паводка, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву		В течение 2017-2018 г.г.	Бондарский газовый участок филиала открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Рассказово (далее - Бондарский газовый участок) (по согласованию)
22.	Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах района, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2017 году		До 01.03.2018	Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
23.	Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на подтапливаемых территориях		До 01.03.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
24.	Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность гидротехнических сооружений района, представляющих угрозу для населения и территории в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по обеспечению безаварийного пропуску паводковых вод		До 01.03.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию)
25.	Провести работы по ограждению, устройству глиняных замков от затопления вводов водопровода, сооружений на газопроводах и трансформаторных подстанций, входов в подвальные котельные, лазов в смотровые колодцы		До 10.03.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельсоветов (по согласованию), Бондарский газовый участок (по согласованию), Бондарский ЛТЦ (по согласованию), ООО «Жилкомхоз» (по

				согласованию)
26.	Переработать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с конкретизацией возможных рисков чрезвычайных ситуаций, порядка проведения эвакуационных мероприятий, в том числе соответствующие расчеты сил и средств звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района		До 01.03.2018	Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
27.	Подготовить оперативную группу КЧС и ОПБ района для работы в местах угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащенные надувными лодками, спасательными жилетами, средствами связи, мегафонами и другим необходимым имуществом		До 01.02.2018	Председатель КЧС и ОПБ района
28.	Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков для объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления), в соответствии с действующим законодательством		Постоянно	Главы сельсоветов (по согласованию)
29.	Провести установку водосбросной трубы на плотине через реку Малый Ломовис в с. Граждановка Бондарского района	10,0 местный бюджет	До 01.07.2017	Председатель КЧС и ОПБ Бондарского района, глава Граждановского сельсовета (по согласованию)
30.	Провести подсыпку земляного полотна плотины в с. Куровщина и очистку переливной трубы	40,0 внебюджетные средства	До 01.09.2017	Председатель КЧС и ОПБ района, глава Граждановского сельсовета (по согласованию)

31.	Провести работы по углублению и очистке от мусора, древесной растительности проточного канала для отвода паводковых вод по ул. Центральной с. Вердеревщино Бондарского района			Председатель КЧС и ОПБ района, глава Прибытकिनского сельсовета (по согласованию)
-----	---	--	--	---