



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2017

с. Гавриловка 2-я

№217

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Гавриловского района 2018 года

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2018 года администрация района постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Гавриловского района в 2018 году (далее – План) согласно приложению.

2. Рекомендовать главам сельсоветов района:
разработать и утвердить до 30.06.2017 года планы по подготовке к пропуску весеннего паводка 2018 года;
ежеквартально направлять в администрацию района информацию о выполнении мероприятий Плана.

3. Разместить (опубликовать) данное постановление на информационном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru и на официальном сайте администрации района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Ю.Ф.Мешкова.

Глава района

В.П.Трутнев

Заместитель главы администрации района

Ю.Ф.Мешков

Начальник отдела ГО, ЧС, общественной безопасности,
мобилизационной подготовки администрации района

В.В.Шитиков

Главный юрисконсульт отдела организационно-
правовой работы и информатизации администрации
района

Н.В.Пустовалова

Исп. Шитиков
32-3-75

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
района
от 15.06.2017 №217

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Гавриловского района в 2018 году

№ п/п	Мероприятия плана	Объемы и источники финансирования	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4	5
1.	Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку ручьев, водотоков, аварийных каналов на гидротехнических сооружениях (далее – ГТС), при необходимости провести дноуглубительные и берегоукрепительные работы		До 01.11.2017	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее - КЧС и ОПБ района)
2.	Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее – НПУ) ГТС представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения		До 01.11.2017	КЧС и ОПБ района
3.	Создать аварийный запас материалов, в том числе щебень, песок, мешки для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления		До 01.11.2017	КЧС и ОПБ района

4.	Провести обследование по территории ответственности водотоков для определения наличия глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозпроизводителям с требованием обеспечить техническое решение для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка		До 01.12.2017	Главы сельсоветов (по согласованию)
5.	Завершить работу по постановке бесхозных ГТС на учет и обеспечить приобретение прав муниципальной собственности на бесхозные ГТС в установленном порядке		До 31.12.2017	Главы сельсоветов (по согласованию)
6.	Провести расчеты закрепления техники и автотранспорта (инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций		До 01.02.2018	Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района (далее - начальник отдела ГОЧС) Шитиков В.В., Главы сельсоветов (по согласованию)
7.	Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону затопления с закреплением людей, плавательных средств и средств спасения		До 01.02.2018	Главы сельсоветов (по согласованию)
8.	Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ		До 01.02.2018	Начальник отдела ГОЧС Шитиков В.В., Главы сельсоветов (по согласованию)

9.	Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения населения в сельских поселениях подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка, определить места их хранения		До 01.02.2018	Начальник отдела ГОЧС Шитиков В.В., Главы сельсоветов (по согласованию)
10.	Подготовить пункт временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного затопления в период весеннего половодья (далее – ПВР), обновить служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. Назначить ответственных за вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых (обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение, предоставление транспорта)		До 01.02.2018	Председатель эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Горшкова Т.П.
11.	Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы на забор воды		До 01.02.2018	Главы сельсоветов (по согласованию)
12.	Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов		До 01.02.2018	Главы сельсоветов (по согласованию)
13.	Подготовить оперативные группы КЧС и ОПБ для работы в местах угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащенные надувными лодками, спасательными жилетами, средствами связи, мегафонами и другим необходимым имуществом		До 01.02.2018	Начальник отдела ГОЧС Шитиков В.В.,

14.	Организовать подворный обход и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения, домашних сельскохозяйственных животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации		До 01.03.2018	Начальник отдела ГОЧС Шитиков В.В., Главы сельсоветов (по согласованию)
15.	Проверить состояние мостов, ГТС, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод		До 01.03.2018	КЧС и ОПБ района Главы сельсоветов (по согласованию)
16.	Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность ГТС представляющих угрозу для населения и территорий в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями		До 01.03.2018	КЧС и ОПБ района Главы сельсоветов (по согласованию)
17.	Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка		До 01.03.2018	КЧС и ОПБ района Главы сельсоветов (по согласованию)

18.	Продолжить разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления (затопления), по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод		В течении 2017-2018 годов	Главы сельсоветов (по согласованию)
19.	Выполнить мероприятия по безаварийной работе систем связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации		В течении 2017-2018 годов	Руководители организаций, предоставляющие услуги связи (по согласованию)
20.	Выполнить работы по безаварийной работе газового хозяйства, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву		В течении 2017-2018 годов	Руководители организаций предоставляющие услуги по газоснабжению (по согласованию)
21.	Заблаговременно организовать предварительный отбор поставщиков и заключение контрактов (договоров) с собственниками, предприятиями и организациями на поставку материальных ресурсов, продовольствия и выделения инженерной техники и её доставку к месту возможной чрезвычайной ситуации		До 01.03.2018	Начальник отдела экономики, сферы услуг, защиты прав потребителей администрации района Харитонов В.А.